



**Area: Funzioni Fondamentali**

**Settore: Viabilità**

**C.d.R.: Viabilità**

**Servizio: Viabilità e strade**

**Unità Operativa: Manutenzione e sicurezza**

**Ufficio: Manutenzione infrastrutture strategiche, ponti, gallerie**

### **DETERMINAZIONE**

**Determina n. 1679 del 21/11/2024**

**Treviso, 21/11/2024**

**Oggetto: DM 225/2021 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE ID534 SUL MUSON IN COMUNE DI MONFUMO (TV) SP01 AL KM 2+000  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'  
CUP B87H21008320001.**

Premesso che:

- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile con DM 225 del 29/05/2021 ha destinato delle risorse di finanziamento anche per la Provincia di Treviso - U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche-Ponti-Gallerie, per interventi oggetto di finanziamento e tra questi è stato programmato quello dei lavori alla SP 1 "Mostaccin" di rifacimento del ponte sul torrente Muson in comune di Monfumo (TV) - ponte ID 534 progr.km. 2+000;
- con determinazione dirigenziale n.56/2022 del 18/01/2022 è stato affidato all'operatore economico MEG Studio Srl di Noventa Padovana (PD) in Via Roma n. 55 - C.F. e P.IVA 05061760285, l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità oltre a coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo di netti Euro 73.336,62 CNPAIA e Iva esclusi sulla base dell'offerta pervenuta con R.d.O. n.2929011 in data 16/12/2021;
- è stata stipulata convenzione di incarico n.X09682 del 22/02/2022 prot.9452 con MEG Studio Srl di Noventa Padovana (PD) in Via Roma n. 55 - C.F. e P.IVA 05061760285 per l'importo di Euro 93.049,50 CNPAIA e Iva inclusi;
- con determinazione dirigenziale 335/2024 del 11/03/2024 è stata approvata la modifica del nominativo del coordinatore per la sicurezza dei "Lavori lungo la SP 01 "Mostaccin" per il rifacimento del ponte sul torrente Muson in Comune di Monfumo (TV) - Ponte ID534 prog. km 2+000", riportato all'art. 5 della convenzione di incarico n.X09682 del 22/02/2022 agli atti prot.9452/2022 e successivamente sottoscritta Appendice II alla convenzione di incarico;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n.792/2022 del 21/06/2022 è stato approvato il progetto di





fattibilità tecnica ed economica dei lavori in argomento;

- gli elaborati progettuali del progetto definitivo del 09/11/2022 agli atti prot. 65202/2022 del 10/11/2022, e le integrazioni del prot.65346/2022 del 10/11/2022 e 65381/2022 del 11/11/2022, a firma del progettista ing. Luciano Marinello di MEG Studio Srl - C.F. e P.IVA 05061760285, sono stati resi disponibili alle Amministrazioni, Enti e gestori di pubblici servizi invitati alla Conferenza di Servizi decisoria semplificata e asincrona con nota agli atti prot.65405/2022 del 11/11/2022, mediante condivisione via web nel sito istituzionale della Provincia di Treviso dei seguenti elaborati:

	Codice di riferimento	di	Elaborato progettuale	Nome file
1.1	A - GEN EE 01 01		ELENCO ELABORATI	1.1-P22006-A-GEN-EE-01-01-Elenco elaborati_1.pdf
1.2	A - GEN RE 01 01		RELAZIONE ILLUSTRATIVA	1.2-P22006-PD-A-GEN-RE-01-01-Illustrativa Generale_1.pdf
1.3	A - AMB RE 01 01		RELAZIONE PAESAGGISTICA	1.3-P22006-PD-A-AMB-RE-01-01-Paesaggistica_1.pdf
1.4	A - AMB RE 02 01		RELAZIONE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	1.4-P22006-PD-A-AMB-RE-02-01-Relazione di monitoraggio ambientale_1.pdf
1.5	A - GEN CO 01 01		INQUADRAMENTO - Corografia scala 1:5000	1.5-P22006-PD-A-GEN-CO-01-01-Corografia_0.pdf
1.6	A - GEN IN 01 01		STATO DI FATTO - Planimetria di inserimento - CTR	1.6-P22006-PD-A-GEN-IN-01-01-Inserimento-CTR_1.pdf
1.7	A - AMB.RE.03.01		DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' A V.INC.A. Allegato A della DGR n.1400 del 29/08/2017	1.7-P22006-PD-A-AMB-RE-03-01-Dichiarazione VINCA_0.pdf
STRUTTURE				
2.1	B - STR RE 01 01		RELAZIONE DI INQUADRAMENTO SISMICO	2.1-P22006-PD-B-STR-RE-01-01-Inquadramento sismico_0.pdf
2.2	B - STR RE 02 01		RELAZIONE SUI MATERIALI	2.2-P22006-PD-B-STR-RE-02-01-Materiali_0.pdf
2.3	B - STR RE 03 01		RELAZIONE IMPALCATO	2.3-P22006-PD-B-STR-RE-03-01-Struttura ponte_1.pdf
2.4	B - STR RE 04 01		RELAZIONE DI CALCOLO DELLE SOTTOSTRUTTURE	2.4-P22006-PD-B-STR-RE-04-01-Calcolo sottostrutture_1.pdf
2.5	B - STR CP 01 01		STATO DI PROGETTO - Carpenteria spalle	2.5-P22006-PD-B-STR-CP-01-01-SdP Spalle_0.pdf
2.6	B - STR CP 02 01		STATO DI PROGETTO - Carpenteria impalcato	2.6-P22006-PD-B-STR-CP-02-01-SdP Impalcato_0.pdf
ARCHITETTURA				
3.1	C - ARC IN 01 01		INQUADRAMENTO URBANISTICO - Piano degli Interventi: vincoli, fragilità, patrimonio, sistemi e tutele	3.1-P22006-PD-C-ARC-IN-01-01-Inquadramento urbanistico_0.pdf
3.2	C - ARC RI 01 01		STATO DI FATTO - Rilievo planialtimetrico	3.2-P22006-PD-C-ARC-RI-01-01-SdF Rilievo_1.pdf
3.3	C - ARC RI 02 01		STATO DI FATTO - Struttura esistente	3.3-P22006-PD-C-ARC-RI-02-01-SdF Struttura esistente_1.pdf
3.4	C - ARC RI 03 01		STATO DI FATTO - Censimento dei sottoservizi	3.4-P22006-PD-C-ARC-RI-03-01-SdF





			<i>Sottoservizi_1.pdf</i>
3.5	C - ARC RI 03 02	STATO DI PROGETTO - Sottoservizi: risoluzione interferenze	<i>3.5-P22006-PD-C-ARC-RI-03-02-SdP Risoluzione interferenze_1.pdf</i>
3.6	C - ARC RI 03 03	STATO DI PROGETTO - Sottoservizi	<i>3.6-P22006-PD-C-ARC-RI-03-03-SdP Sottoservizi_0.pdf</i>
3.7	C - ESP PA 01 01	PIANO PARTICELLARE DEGLI ESPROPRI - Planimetria degli espropri	<i>3.7-P22006-PD-C-ESP-PA-01-01-Espropri_1.pdf</i>
3.8	C - ESP RE 01 01	PIANO PARTICELLARE DEGLI ESPROPRI - Relazione sugli espropri	<i>3.8-P22006-PD-C-ESP-RE-01-01-Relazione sugli espropri_1.pdf</i>
3.9	C - ARC PP 01 01	STATO DI PROGETTO - Planimetria generale	<i>3.9-P22006-PD-C-ARC-PP-01-01-SdP Planimetria generale_0.pdf</i>
3.10	C - ARC PP 02 01	STATO COMPARATO - Planimetria generale	<i>3.10-P22006-PD-C-ARC-PP-02-01-SdC Planimetria generale_1.pdf</i>
<b>IDRAULICA</b>			
4.1	D - IDR RE 01 01	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA	<i>4.1-P22006-PD-D-IDR-RE-01-01-Idrologica idraulica_0.pdf</i>
4.2	D - IDR PP 01 01	STATO DI PROGETTO Planimetria smaltimento acqua	<i>4.2-P22006-PD-D-IDR-PP-01-01-SdP Smaltimento acqua_0.pdf</i>
4.3	D - IDR DI 01 01	STATO DI PROGETTO Sistemazione idraulica Torrente Muson	<i>4.3-P22006-PD-D-IDR-DI-01-01-SdP Rifacimento canale_0.pdf</i>
<b>STRADALE</b>			
5.1	E - STD RE 01 01	RELAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	<i>5.1-P22006-PD-E-STD-RE-01-01-Pavimentazione stradale_0.pdf</i>
5.2	E - STD PL 01 01	STATO DI FATTO - Planimetria	<i>5.2-P22006-PD-E-STD-PL-01-01-SdF Planimetria_1.pdf</i>
5.3	E - STD PP 01 01	STATO DI PROGETTO - Planimetria	<i>5.3-P22006-PD-E-STD-PP-01-01-SdP Plan Prog_1.pdf</i>
5.5	E - STD ST 01 01	STATO DI PROGETTO - Sezione tipo	<i>5.5-P22006-PD-E-STD-ST-01-01-SdP Sezione tipo_0.pdf</i>
5.6	E - STD PF 01 01	STATO DI PROGETTO - Profilo stradale longitudinale	<i>5.6-P22006-PD-E-STD-PF-01-01-Profilo long_1.pdf</i>
5.7	E - STD SZ 01 01	STATO DI PROGETTO - Libretto delle sezioni	<i>5.7-P22006-PD-E-STD-SZ-01-01 SdP Sezioni stradali_0.pdf</i>
5.8	E - STD PP 02 01	STATO DI PROGETTO - Segnaletica verticale, orizzontale e barriere	<i>5.8-P22006-PD-E-STD-PP-02-01-SdP Segnaletica-barriere_1.pdf</i>
<b>SICUREZZA</b>			
6.1	F - SIC RE 01 01	PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA	<i>6.1-P22006-PD-F-SIC-RE-01-01-Prime indicazioni sicurezza_0.pdf</i>
6.2	F - SIC CP 01 01	CRONOPROGRAMMA	<i>6.2-P22006-PD-F-SIC-CR-01-01-Cronoprogramma_0.pdf</i>
6.3	F - SIC IN 01 01	STATO DI FATTO - Bonifica bellica	<i>6.3-P22006-PD-F-SIC-IN-01-01 Bonifica bellica_0.pdf</i>
<b>CANTIERIZZAZIONE</b>			
7.1	G - CAN PL 01 01	CANTIERIZZAZIONE - Layout impianto di cantiere	<i>7.1-P22006-PD-G-CAN-PL-01-01 Layout cantiere_1.pdf</i>
7.2	G - CAN PL 02 01	CANTIERIZZAZIONE - Planimetria degli scavi e demolizioni	<i>7.2-P22006-PD-G-CAN-PL-02-01-Scavi-demolizioni_1.pdf</i>





		delle demolizioni	
7.3	G - VIA PL 01 01	CANTIERIZZAZIONE - Planimetria della viabilità provvisoria	7.3-P22006-PD-G-VIA-PL-01-01-Viabilità_1.pdf
7.4	G - VIA SZ 01 01	CANTIERIZZAZIONE - Libretto delle sezioni della viabilità provvisoria	7.4-P22006-PD-G-VIA-SZ-01-01-Viab prov_0.pdf
ELABORATI AMMINISTRATIVI (Stima dei costi)			
8.1	H - AMM EQ 01 01	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	8.1-P22006-PD-H-AMM-EQ-01-Quadro economico_1.pdf
8.2	H - AMM EC 01 01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	8.2-P22006-PD-H-AMM-EC-01-01-Computo metrico estimativo_0.pdf
8.3	H - AMM EP 01 01	ELENCO DEI PREZZI UNITARI	8.3-P22006-PD-H-AMM-EP-01-01_Elenco prezzi unitari_0.pdf
8.4	H - AMM EA 01 01	ANALISI DEI PREZZI	8.4-P22006-PD-H-AMM-EA-01-01_Analisi nuovi prezzi_0.pdf

- con nota del 22/12/2022 dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali (prot. 13816/2022), pervenuta agli atti al prot.74342/2022 del 23/12/2022, è stato comunicato *“parere non favorevole ma superabile con integrazioni, per aspetti specifici relativi alla verifica di compatibilità idraulica con possibilità di poter essere rivisto, con ogni necessaria urgenza, nel momento in cui la documentazione di progetto fosse nelle condizioni di chiarire gli aspetti critici”*, riportando/integrando nella *“relazione idrologica e idraulica gli esiti della verifica di compatibilità idraulica sulla base della scheda tecnica allegata alle NTA del PGRA (allegato A punto 3)”*;

- con determinazione dirigenziale n.1667/2022 del 29/12/2022, con la quale sono stati sospesi, con presa d’atto del verbale del 29/12/2022, i termini per la conclusione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis L.n.241/1990 indetta a mezzo PEC con prot.65405/2022 del 11/11/2022 ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. n.241/1990 e s.m.i.;

- con determinazione dirigenziale n.405/2023 del 14/03/2023 è stato affidato il servizio di incarico allo Studio A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri, con sede a Feltre (BL) in Viale Pedavena 46, C.F./P.IVA 00752840256, per la redazione della verifica di compatibilità idraulica secondo le indicazioni richieste dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, pertinenti al progetto definitivo in adozione dei lavori di rifacimento del ponte ID534 sul torrente Muson nel Comune di Monfumo (TV) lungo la S.P. 01 al KM 2+200 (trattativa diretta in MEPA con RDO 3409150 - contratto il 29/03/2023 NG3409150);

- in data 03/08/2023 con prot.46662/2023 sono stati trasmessi i seguenti nuovi elaborati richiesti dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi e redatti dall’Ing. Marika Righetto e Ing. Gaspare Andreella di A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri (C.F./P.IVA 00752840256), pervenuti al prot.46328/2023 il 02/08/2023 e depositato agli atti presso questo ufficio:

N.	Codice di riferimento	Verifica di compatibilità idraulica redazione Ing. Marika Righetto e Ing. Gaspare Andreella di A.P.I. di Feltre (BL) Agli atti prot.46328/2023 il 02/08/2023	Nome file
00	API2275R00_02	ELENCO ELABORATI - Agosto 2023	API2275_EE_02.pdf.p7m





01	API2275R01_02	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA Agosto 2023	API2275_R01_02.pdf.p7m
02	API2275R02_01	RELAZIONE ASSEVERATA DEL RILIEVO TOPOGRAFICO - Agosto 2023	API2275_R02_01.pdf.p7m
03	API2275C03_02	RISULTATI MODELLISTICI - Agosto 2023	API2275_C03_02.pdf.p7m
04	API2275C04_02	RISULTATI MODELLISTICI - Agosto 2023	API2275_C04_02.pdf.p7m
05	API2275C05_02	RISULTATI MODELLISTICI - Agosto 2023	API2275_C05_02.pdf.p7m
06	API2275D06_02	DATABASE DEI FILE MODELLISTICI E CARTOGRAFICI - Agosto 2023	Cartella: API2275D06_02

- con determinazione dirigenziale n.1189/2023 del 09/08/2023, ai sensi dell'art.14-bis comma 5 e dell'art.14-quarter comma 1 della Legge 241/1990, è stato dichiarato l'esito positivo della conclusione della Conferenza di Servizi sulla base del verbale del 08/08/2023 e approvato il progetto definitivo dal punto di vista tecnico rinviando a successivo provvedimento gli aspetti contabili, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, come da precisazioni e rettifiche riportate con determinazione dirigenziale n. 1427/2024;

- con determinazione dirigenziale n.1315/2024 del 24/09/2024, è stata approvata la variazione di programma finanziamento interventi DM 225/2021 (Ponti 1) prevedendo tra l'altro, per i "Lavori lungo la SP 01 "Mostaccin" per il rifacimento del ponte sul torrente Muson in Comune di Monfumo (TV) - Ponte ID534 prog. Km 2+000" un aumento di Euro 85.569,60 IVA inclusa, aggiornando il quadro economico a complessivi Euro 800.000,00 (Ex Cod. MIT 01135.V1.TV - CUP: B87H21008320001 - Nuovo Cod. MIT 06511.V1.TV);

- con determinazione dirigenziale 1427/2024 del 16/10/2024 è stata approvata la modifica convenzione di incarico n.X09682 del 22/02/2022 prot.9452, con aggiornamento parcella per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori in argomento, ai sensi dell'art.106 del DLgs 50/2016 e dell'art. 226, comma 2 lett. a) del D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 a favore di MEG Studio Srl;

Considerato che:

- ai proprietari dei beni, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, è stato inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. con prot.1430/2023;

- successivamente alle osservazioni pervenute con prot.3610/2023 sono state trasmesse le precisazioni richieste dall'interessato con prot.12793/2023 e prot.13046/2023;

- successivamente alle osservazioni pervenute con prot.5755/2023 sono state trasmesse le precisazioni richieste dall'interessato con prot.17209/2023 e prot.17473/2023;

- in data 23/02/2023 è stato effettuato incontro con gli interessati come da verbale redatto e depositato agli atti presso questo ufficio;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. "l'autorità competente alla





*realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario”;*

- ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. *“un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità”;*

- ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. *“il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera”;*

- ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. *“se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art.14 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i., ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”;*

Visto che il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Rilevato che la Provincia di Treviso con prot. 51669/2023 del 31/08/2023, ha trasmesso l'esito positivo della conclusione della Conferenza di Servizi e contestuale richiesta al Comune di Monfumo di procedere, per quanto di competenza, all'approvazione della variante urbanistica dei lavori in argomento;

Dato atto che:

- ai sensi degli artt. 6, 8, 9 e 10 del D.P.R. 327/2001 si evince che la specifica opera da realizzare deve essere puntualmente prevista nello strumento urbanistico generale o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare deve essere apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

- il Comune di Monfumo con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 15/11/2023 ha adottato variante puntuale semplice ai sensi della L.R. 11/2004 e s.m.i. e del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ai fini dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del ponte sul torrente Muson che rivestono carattere d'urgenza per motivate esigenze idrauliche come evidenziato dalla comunicazione della Regione Veneto - U.O. Genio Civile di Treviso acquisita dalla Provincia di Treviso;

Considerato che:

- la documentazione relativa alla variante puntuale suddetta è stata depositata ai sensi dell'art.18 della LR 11/2004 in libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi dal 22/11/2023 al 22/12/2023 presso l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Monfumo;





- che il Comune di Monfumo ha provveduto nei successivi 30 giorni dalla data di deposito ovvero, sino al 21/01/2024 al rispetto del periodo per acquisire osservazioni ai sensi dell'art.18 comma 3 della LR 11/2004;

Dato atto che:

- con deliberazione n.14 del 29/04/2024 il Consiglio Comunale di Monfumo, ai fini dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ha approvato la variante puntuale ai sensi della LR 11/2004 e s.m.i. e della LR 27/2003 e s.m.i. per i lavori di rifacimento del ponte sul torrente Muson lungo la SP01 "Mostaccin" al km 2+000 come da comunicazione pervenuta agli atti il 06/05/2024 prot.25147/2024 e prot.25137/2024;

- il Comune di Monfumo ha provveduto alla pubblicazione dell'approvazione della suddetta variante all'albo pretorio;

Considerato che:

- in data 05/06/2024 il Comune di Monfumo ha presentato alla Soprintendenza istanza di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. per i lavori in oggetto come da nota pervenuta agli atti con prot.31941/2024;

- in data 18/07/2024 dal Comune di Monfumo è pervenuta con prot.40505/2024 Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria disciplinata dall'art.146 del D.Lgs 42/2004 per i "Lavori lungo la SP 01 "Mostaccin" per il rifacimento del ponte sul torrente Muson in Comune di Monfumo (TV) - Ponte ID534 prog. Km 2+000";

- la Regione Veneto con nota prot. n. 316329 del 10/08/2020, a firma del Direttore dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Treviso, assunta al protocollo provinciale con n. 43072/2021 in data 11/08/2020, ha sottolineato che la problematica legata al sottodimensionamento idraulico del ponte sul torrente Muson è da attribuire alla struttura del manufatto che restringe sensibilmente la sezione utile di deflusso, determinando conseguentemente fenomeni di rigurgito ed esondazione delle acque di piena che invadono l'area circostante;

- al fine di risolvere una evidente criticità di carattere idraulico e viabilistico, si rende quindi necessaria la demolizione dell'attuale manufatto;

Rilevato pertanto che:

- ricorrono le condizioni per procedere alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea prevista nel Piano Particellare d'Esproprio ai sensi dell'art. 22, comma 1, del DPR 327/2001, in quanto è indispensabile eseguire al più presto i lavori in argomento per la messa pubblica sicurezza idraulica dell'abitato circostante e della viabilità stradale;

- sussistono i presupposti per procedere all'approvazione del progetto definitivo, con il presente provvedimento e alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori;

- il quadro economico del progetto definitivo dei lavori in argomento a seguito delle determinazioni dirigenziali n.1315/2024, n.1427/2024 e n.1250/2024 è aggiornato come segue:

<b>QUADRO A - LAVORI</b>
--------------------------





A.1	Lavori	€ 418.000,00
A.2	Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso )	€ 20.900,00
	<b>TOTALE LAVORI QUADRO A) Approvati con progetto definitivo</b>	<b>€ 438.900,00</b>
	<b>QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini (verifiche archeologiche, bonifica bellica) al netto dell'IVA	€ 3.606,56
B.2	Allacciamenti e spostamento sottoservizi al netto dell'IVA	€ 10.000,00
B.3.1	Imprevisti al netto dell'IVA	€ 14.331,10
B.3.2	Variazione di programma di finanziamento per adeguamento prezzi al netto dell'IVA (prot.23042/2024 - det.1315/2024)	€ 70.139,02
B.4	Accantonamento di almeno 1% per revisione prezzi al netto dell'IVA	€ 4.389,00
B.5	Indennità di esproprio e occupazioni temporanee	€ 5.093,58
B.6.1	Spese tecniche incarico a MEG Studio Srl (progettazione, direzione lavori, CSP e CSE) - CIG: 902326275B - Importo netto	€ 73.336,62
B.6.2	Spese tecniche incarico a Studio A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri (verifica compatibilità idraulica) - CIG: Z5539A9E61 - Importo netto	€ 11.689,60
B.6.3	Aggiornamento parcella per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento a MEG Studio Srl (progettazione, direzione lavori, CSP e CSE) - CIG: 902326275B - Importo netto	€ 4.819,89
B.7.1	Art.113 del D.Lgs 50/2016 funzioni tecniche 80%	€ 7.022,40
B.7.2	Art.113 -Fondo innovazione - (di cui Assicurazione soggetto verificatore (det.1250/2024) di Euro 307,23- CIG Derivato B2DBA7C0C2)	€ 1,755.60
B.8	Contributo ANAC (€ 30,00 per affidamento a MEG Studio ed € 250,00 per aggiudicazione lavori)	€ 280,00
B.9	Collaudo statico - Importo netto	€ 8.973,49
B.10.1	IVA al 22% del QUADRO A	€ 96.558,00
B.10.2	Oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% del punto B.6.1	€ 19.712,88
B.10.3	IVA al 22% dei punti B.1, B.2, B.3.1, B.3.2, B.4	€ 22.542,44
B.10.4	Oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% punto B.9	€ 2.412,07
B.10.5	Oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% punto B.6.2	€ 3.142,16
B.10.6	Oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% punto B.6.3	€ 1.295,59





	<b>TOTALE LAVORI QUADRO B</b>	<b>€ 361.100,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B)</b>	<b>€ 800.000,00</b>

Visto che

- ai sensi dell'art. 226, comma 2 lett. a) del D.Lgs. Del 31 marzo 2023, n. 36, le disposizioni normative del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativamente ai contratti in corso, avviati prima del 01/07/2023;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici";
- il DM 49 del 07/03/2018;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il CUP dell'opera è: B87H21008320001;
- il CIG dell'incarico alla Società MEG Studio Srl è 902326275B;
- RUP Ing. Maurizio Veggis Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Treviso;

Ritenuto, pertanto, che non sussistano condizioni ostative all'approvazione del progetto definitivo dei "*Lavori lungo la SP 01 "Mostaccin" per il rifacimento del ponte sul torrente Muson in Comune di Monfumo (TV) - Ponte ID534 prog. Km 2+000*", con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 327/2001 e dalla LR 11/2004;

Considerato che in relazione al suddetto progetto l'esigibilità si determina nell'esercizio corrente;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### **IL DIRIGENTE**

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 56 del 7/04/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

Visto il Dlgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art.226 del Dlgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;





Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 44/2023 del 20/12/2023 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI";

Visto il Decreto del Presidente n. 243/2023 del 27/12/2023 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026."

#### DETERMINA

- 1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
- 2) di prendere atto che il Comune di Monfumo con deliberazione n.14 del 29/04/2024 ha approvato la variante puntuale ai sensi della LR 11/2004 e s.m.i., DPR 327/2001 e s.m.i. e della LR 27/2003 e s.m.i. per i lavori di rifacimento del ponte sul torrente Muson lungo la SP01 "Mostaccin" al km 2+000 come da comunicazione pervenuta agli atti il 06/05/2024 prot.25147/2024 e prot.25137/2024 e pertanto è efficace il vincolo preordinato all'esproprio per i lavori in argomento;
- 3) di prendere atto che il Comune di Monfumo ha trasmesso agli atti con prot.40505/2024 Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria disciplinata dall'art.146 del D.Lgs 42/2004 per i "*Lavori lungo la SP 01 "Mostaccin" per il rifacimento del ponte sul torrente Muson in Comune di Monfumo (TV) - Ponte ID534 prog. Km 2+000*";
- 4) di approvare, sulla base della variazione di programma di finanziamento (det.1315/2024), della conclusione positiva della conferenza dei servizi con prescrizioni, della variante puntuale del Comune di Monfumo e dell'autorizzazione paesaggistica suindicata, il progetto definitivo a firma del progettista ing. Luciano Marinello di MEG Studio Srl - C.F. e P.IVA 05061760285, dei "*Lavori lungo la SP 01 "Mostaccin" per il rifacimento del ponte sul torrente Muson in Comune di Monfumo (TV) - Ponte ID534 prog. Km 2+000*", e gli elaborati richiesti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi e redatti dall'Ing. Marika Righetto e Ing. Gaspare Andreella di A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri (C.F./P.IVA 00752840256) come dai rispettivi elenco elaborati riportati in premessa ed positati agli atti presso questo ufficio;
- 5) di dare atto che l'approvazione del progetto definitivo comporta accertamento della conformità urbanistica e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori in argomento su tutte le porzioni delle particelle catastali indicate nel Piano Particellare d'Esproprio;
- 6) di dare atto che ricorrono le condizioni per procedere alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea prevista nel Piano Particellare d'Esproprio ai sensi dell'art. 22, comma 1, del DPR 327/2001, in quanto è indispensabile eseguire al più presto i lavori in argomento per la messa pubblica sicurezza idraulica dell'area circostante e della viabilità stradale;
- 7) di comunicare all'Ufficio Espropri della Provincia di Treviso di procedere alla determinazione





urgente dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art.22 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

8) di approvare l'aggiornamento del quadro economico del progetto definitivo come riportato in premessa per i "Lavori lungo la SP 01 "Mostaccin" per il rifacimento del ponte sul torrente Muson in Comune di Monfumo (TV) - Ponte ID534 prog. Km 2+000" come segue

<b>QUADRO A - LAVORI</b>		
A.1	Lavori	€ 418.000,00
A.2	Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso )	€ 20.900,00
	<b>TOTALE LAVORI QUADRO A) Approvati con progetto definitivo</b>	<b>€ 438.900,00</b>
<b>QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini (verifiche archeologiche, bonifica bellica) al netto dell'IVA	€ 3.606,56
B.2	Allacciamenti e spostamento sottoservizi al netto dell'IVA	€ 10.000,00
B.3.1	Imprevisti al netto dell'IVA	€ 14.331,10
B.3.2	Variazione di programma di finanziamento per adeguamento prezzi al netto dell'IVA (prot.23042/2024 - det.1315/2024)	€ 70.139,02
B.4	Accantonamento di almeno 1% per revisione prezzi al netto dell'IVA	€ 4.389,00
B.5	Indennità di esproprio e occupazioni temporanee	€ 5.093,58
B.6.1	Spese tecniche incarico a MEG Studio Srl (progettazione, direzione lavori, CSP e CSE) - CIG: 902326275B - Importo netto	€ 73.336,62
B.6.2	Spese tecniche incarico a Studio A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri (verifica compatibilità idraulica) - CIG: Z5539A9E61 - Importo netto	€ 11.689,60
B.6.3	Aggiornamento parcella per maggiori oneri tecnici economici e di approfondimento a MEG Studio Srl (progettazione, direzione lavori, CSP e CSE) - CIG: 902326275B - Importo netto	€ 4.819,89
B.7.1	Art.113 del D.Lgs 50/2016 funzioni tecniche 80%	€ 7.022,40
B.7.2	Art.113 -Fondo innovazione - (di cui Assicurazione soggetto verificatore (det.1250/2024) di Euro 307,23- CIG Derivato B2DBA7C0C2)	€ 1,755.60
B.8	Contributo ANAC (€ 30,00 per affidamento a MEG Studio ed € 250,00 per aggiudicazione lavori)	€ 280,00
B.9	Collaudo statico - Importo netto	€ 8.973,49
B.10.1	IVA al 22% del QUADRO A	€ 96.558,00





B.10.2	Oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% del punto B.6.1	€ 19.712,88
B.10.3	IVA al 22% dei punti B.1, B.2, B.3.1, B.3.2, B.4	€ 22.542,44
B.10.4	Oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% punto B.9	€ 2.412,07
B.10.5	Oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% punto B.6.2	€ 3.142,16
B.10.6	Oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% punto B.6.3	€ 1.295,59
	<b>TOTALE LAVORI QUADRO B</b>	<b>€ 361.100,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B)</b>	<b>€ 800.000,00</b>

9) di dare atto che l'importo dei lavori in argomento e le indennità di esproprio e per occupazioni temporanee trovano copertura finanziaria al capitolo 3282/2 finanziato con contributo dello Stato, DM 225 del 29/05/2021;

10) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 8 del "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni".

**IL DIRIGENTE**  
**VEGGIS MAURIZIO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

