



**Area: Funzioni Generali**  
**Settore: Edilizia e Patrimonio**  
**C.d.R.: Edifici Scolastici e Istituzionali**  
**Servizio: -**  
**Unità Operativa: -**  
**Ufficio: Manutenzione Fabbricati**

## **DETERMINAZIONE**

**Determina n. 1441 del 24/09/2026**  
**Protocollo n. del**

**Treviso, 24/09/2026**

**Oggetto: DM 318/2022. M4-C1-I3.3. ART. 5 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PNRR. (M4 - C1 - I3.3) LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE "IPSIA PITTONI" II STRALCIO PLESSO LABORATORI IN COMUNE DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 PERIZIE DI VARIANTE N. 01 E N. 03. CUP B21B19001500004.**

Visto che in data 13 Novembre 2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo contenente modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

Richiamato il decreto del Presidente n. 222/87331/2018 del 23.10.2018 e successivo n. 167/64498/2020 del 24.11.2020 con il quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo incentivante previsto all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016";

Premesso che:

- con delibera CIPE 30 giugno 2014 n. 22, sono stati assegnati, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, 400 milioni di euro per l'anno 2015 a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali;
- con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2016 n. 626, è stata ripartita una quota parte delle economie accertate con il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del 21 giugno 2016 n. 221, pari € 47.543.943,25=, per lo scorrimento delle graduatorie non esaurite della delibera CIPE n. 22/2014 a favore di 204 Enti individuati all'allegato A al decreto ministeriale citato;
- che l'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, ha previsto che le economie disponibili di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 22, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative a





interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, siano accertate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinate al finanziamento della progettazione di interventi di messa in sicurezza degli Enti locali;

- l'articolo 42, comma 2, del predetto decreto-legge n. 109 del 2018 prevede che le risorse finanziarie di cui al comma 1 del medesimo articolo 42 siano attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici;

- con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica e per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 30 novembre 2018 n. 808, sono state accertate le economie relative agli interventi finanziati con la delibera CIPE n. 22 del 2014 e con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 626 del 2016, che ammontano complessivamente ad € 50.242.741,83.;

Dato atto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018 n. 850 si è proceduto alla destinazione delle economie accertate, pari ad € 50.242.741,83., alla progettazione di interventi in materia di edilizia scolastica e alla definizione dei criteri per la selezione degli enti locali da ammettere a finanziamento;

Considerato che con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica e per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 28 febbraio 2019 n. 68, è stata indetta una selezione pubblica per la concessione dei contributi in favore di enti locali per la progettazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e che il relativo avviso di selezione è stato pubblicato in data 6 marzo 2019, prot. n. 6988/2019;

Considerato che la Provincia di Treviso ha presentato la propria candidatura anche per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico di una porzione dell'edificio della sede dell'istituto "G. Galilei" 2° stralcio in via Galilei n. 16 in Comune di Conegliano (TV) nonché della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di nuova costruzione dell'IPSIA Pittoni 1° e 2° stralcio in via Galilei n. 16 in comune di Conegliano (TV), attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dal MIUR;

Dato atto che con Dispone del Dirigente del Settore Edilizia, prot. 23974 del 15.04.2019, è stato nominato R.U.P. l'ing. Maurizio Tufaro;

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 all'art. 5 sono stati ripartiti su base regionale i fondi per i nuovi progetti della missione 4 componente 1 investimento 3.3 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR) destinando il 30% delle risorse alle Province, stabilendo, altresì, che l'individuazione degli interventi sarà effettuata dalle Regioni;





Dato atto che con nota del Ministero nr. 49157 del 16.12.2021 sono state indicate le tempistiche da rispettare al fine di garantire il perseguimento dei milestones e dei target indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero è prevista l'approvazione della progettazione esecutiva entro il 31 dicembre 2022;

Visto che con Decreto del Direttore U.O. Edilizia Regione Veneto n. 27 del 21.02.2022:

“Approvazione del Piano della Regione del Veneto per la Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 (D.M. 2 dicembre 2021, n. 343, art. 5 - DGR n. 1526 del 10 novembre 2020, n. 1872 del 29/12/2021 e n. 118 del 10/02/2022)” sono stati indicati gli interventi ammessi in Provincia di Treviso, tra i quali:

- scuola secondaria superiore “IPSIA INNOCENTE PITTONI” Lavori di: nuova costruzione IPSIA “Pittoni” in sostituzione dell'esistente - 1° stralcio AULE cod. edificio: 0260213704; **CUP B21B19001490004**
- scuola secondaria superiore “IPSIA INNOCENTE PITTONI” Lavori di: nuova costruzione dell'IPSIA “Pittoni” in sostituzione della sede esistente - 2° stralcio LABORATORI cod. edificio: 0260213705; **CUP B21B19001500004**;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo n. protocollo n.74334/2022 del 23 Dicembre 2022 dell'intervento di nuova costruzione in sostituzione della sede esistente dell'IPSIA “Pittoni” di Conegliano - 1° e 2° stralcio - CUP B21B19001490004 (1° stralcio) e B21B19001500004 (2° stralcio), approvato in linea tecnica, in pendenza dell'acquisizione dei pareri mancanti sopraelencati;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06.12.2022 avente ad oggetto “Decreto per l'approvazione di una prima parte dei piani regionali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento - “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*”;

Visto il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13.03.2023, in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che approva gli Allegati 1 e 2, contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, che assegna al CUP B21B19001490004 (1° stralcio) l'importo di Euro 324.693,73 ed al B21B19001500004 (2° stralcio) l'importo di Euro 303.734,68 come FOI (fondo opere indifferibili);

Vista la determina dirigenziale n. 486/2023 del 29.03.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di nuova costruzione in sostituzione della sede esistente dell'IPSIA “Pittoni” di Conegliano - 1° e 2° stralcio - CUP B21B19001490004 (1° stralcio) e





B21B19001500004 (2° stralcio) e del relativo quadro economico, per una spesa complessiva di Euro 8.034.844,48, di cui Euro 6.289.679,45 a base d'asta ed Euro 1.745.165,03 per somme a disposizione;

Dato atto, quindi, che predetti lavori, come indicato nei citati decreti n. 318/2022 e n. 343/2021, sono inclusi nel PNRR e di conseguenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n.77/2021 convertito nella L. n. 108/2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 830 del 07.06.2023 con la quale è stato disposto di appaltare i lavori di nuova costruzione "Ipsia Pittoni" 1° stralcio Plesso aule - 2° Stralcio Laboratori in comune di Conegliano. D.M.343/2011 - D.M.318/2022 art. 5 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PNRR (M4 - C1 - I3.3) - dell'importo a base di gara complessivo di netti Euro 6.860.978,01 . = ("a misura") di cui Euro 6.670.116,80.= soggetti a ribasso d'asta per la realizzazione dei lavori ed Euro 190.861,21.= non soggetti a ribasso d'asta per oneri della sicurezza, mediante procedura aperta, prevista dall'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.50/2016 s.m.i.; CIG 9846726F56;

Vista la determinazione dirigenziale n. 885 del 15.06.2023 con la quale è stato disposto di appaltare il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di nuova costruzione "Ipsia Pittoni" 1° stralcio Plesso aule - 2° Stralcio Laboratori in comune di Conegliano. D.M.318/2022 - D.M.343/2011 art. 5 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PNRR (M4 - C1 - I3.3) - dell'importo a base di gara complessivo di netti Euro 320.485,85. PNRR mediante procedura aperta, prevista dagli artt. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.50/2016 s.m.i.; CIG 9880307F41;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1288 del 15.06.2023 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla società Gaia Progetti Studio Associato di Mogliano Veneto (TV) - p.iva 04641800265, per il prezzo complessivo netto di Euro 215.969,84.= CNPAIA e IVA esclusa;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1294 del 08.09.2023, con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di nuova costruzione "Ipsia Pittoni" 1° stralcio Plesso aule - 2° Stralcio Laboratori in comune di Conegliano. D.M.343/2011 - D.M.318/2022 art. 5 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PNRR (M4 - C1 - I3.3) all'impresa Setten Genesis spa di Oderzo (TV) per il prezzo di netti Euro 6.241.308,15.= per i lavori (di cui € 6.050.446,94 per lavori ed € 190.861,21 per oneri di sicurezza);

Visto il relativo contratto stipulato Rep. n. 36.644 del 23.10.2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1624 del 10.11.2023, in merito ai lavori relativi agli interventi:

- scuola secondaria superiore "IPSIA INNOCENTE PITTONI" Lavori di: nuova costruzione IPSIA "Pittoni" in sostituzione dell'esistente - 1° stralcio AULE cod. edificio: 0260213704; CUP





B21B19001490004

• scuola secondaria superiore “IPSIA INNOCENTE PITTONI” Lavori di: nuova costruzione dell'IPSIA “Pittoni” in sostituzione della sede esistente - 2° stralcio **LABORATORI** cod. edificio: 0260213705; CUP B21B19001500004

è stato affidato l'incarico di collaudatore tecnico - amministrativo e statico all'ing. Renato Brunello, dipendente di questa Amministrazione - Settore Viabilità per l'importo complessivo di Euro 7.903,84.= così suddivisi:

Ipsia Pittoni 1° stralcio aule: collaudo statico Euro 861,81;

Ipsia Pittoni 1° stralcio aule: collaudo tecnico amministrativo Euro 3.302,73;

Ipsia Pittoni 1° stralcio aule: totale Euro 4.164,54;

Ipsia Pittoni 2° stralcio laboratori: collaudo statico Euro 707,61;

Ipsia Pittoni 2° stralcio laboratori: collaudo tecnico amministrativo Euro 3.031,69;

Ipsia Pittoni 2° stralcio laboratori: totale Euro 3.739,30;

oneri compresi, calcolati ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ripartito secondo il Regolamento interno della Provincia di Treviso;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1760 del 30.11.2023, con la quale è stato preso atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, stabiliti i compensi, impegnata la spesa di Euro 20.275,73 pari al 50% di tali compensi a carico di questa Amministrazione di cui Euro 7.722,36, CNPAIA e IVA inclusi, per il Presidente dott. Giuseppe Piperata CIG A0305EEB8F, Euro 5.533,05 per il membro arch. Maria Pia Barbieri, ed Euro 7.020,32, CNPAIA e IVA inclusi, per il membro ing. Eugenio Luzzu CIG A030639974;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 217/2024 del 15.02.2024 è stato disposto di affidare, in merito ai “lavori di nuova costruzione dell'IPSIA “Pittoni” in sostituzione della sede esistente - 2° stralcio **LABORATORI**, alla ditta EN.CO Srl di Villorba (TV), l'incarico per lo svolgimento di prove su campioni di calcestruzzo e malte e su campioni di acciaio da cemento armato e campioni di profilati di acciaio da carpenteria per l'importo di netti Euro 4.340,00.=, pari ad Euro 5.294,80.= IVA al 22% inclusa, ed approvato il relativo quadro economico di spesa;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1421 del 16.10.2024 è stato disposto di definire la spesa relativa al fondo incentivante per funzioni tecniche, per i lavori di cui al “DM 343/2021 PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - NUOVA COSTRUZIONE IPSIA PITTONI IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE - 2° STRALCIO - LABORATORI “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU” - CUP B21B19001500004, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del relativo “Regolamento per la disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo incentivante”;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1773 del 02.12.2024, nell'ambito di lavori di cui trattasi, è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera n. 1, ai sensi dell'art. 106 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, lett. c.) per l'importo di netti Euro 304.545,49, a cui vanno aggiunti Euro 33.416,45, per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, e lett. a) per l'importo di netti Euro 54.992,21, per aggiornamento prezzi non soggetti a ribasso, pari sull'importo complessivo dei lavori di Euro 392.954,15, IVA esclusa;





Visto che con determinazione dirigenziale n. 667 del 21.05.2025 è stato disposto di:

- dare atto delle disposizioni da parte del Ministero dell'Istruzione, pervenute tramite mail del 06.05.2025 prot. n. 25519 del 09.05.2025 con la quale evidenziava la necessità di procedere con alcune correzioni al quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n.1773 del 02.12.2024, nello specifico provvedere ad utilizzare gli importi della voce "Imprevisti" e le altre somme "B" disponibili, prima degli importi di "Ribassi d'asta";
- rettificare, per le motivazioni di cui sopra, il quadro economico di spesa relativo all'approvazione della perizia di variante n. 1 dei lavori "DM 343/2021 PNRR - Nuova Costruzione IPSIA "Pittoni" in sostituzione dell'esistente -2° Stralcio - Laboratori - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1115 del 14.08.2025 è stato rettificato il quadro economico relativo alla perizia n. 1 approvato con determinazione dirigenziale n. 1773 del 02.12.2024, e successiva determinazione dirigenziale n. 667 del 21.05.2025;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1215 del 09.09.2025 è stato disposto di:

- approvare, nell'ambito di lavori di cui al "DM 343/2021 PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Nuova Costruzione IPSIA "Pittoni" in sostituzione dell'esistente - 2° Stralcio - Laboratori - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", la Perizia di Variante in corso d'opera n. 2 per la modifica per revisione dei prezzi contrattuali su SAL04, SAL05 e SAL06 già emessi, ai sensi dell'art. 106 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, lett. a) per l'importo di netti Euro 65.644,92.= a favore dell'Impresa aggiudicataria Setten Genesis Spa;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1500 del 31.10.2025 è stata approvata la Perizia di Variante n. 3, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 50/2016, in cui sono dettagliatamente descritte le opere da eseguire per l'importo complessivo di netti Euro 411.027,21= pari ad Euro 452.129,93= IVA 10% inclusa e approvato il seguente Quadro Economico di Spesa:

| IPSIA PITTONI. STRALCIO 2°. LABORATORI |                                                                                 |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A</b>                               | <b>LAVORI</b>                                                                   |                |
| A.1                                    | Importo Lavori                                                                  | € 2.586.612,50 |
| A.2                                    | Importo opere indifferibili                                                     | € 276.122,44   |
| A.3                                    | Oneri e costi speciali per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso) | € 89.995,38    |
|                                        | Totale aggiudicato                                                              | € 2.952.730,32 |
| A.4                                    | Perizia di variante n. 1                                                        | € 304.545,49   |





|          |                                                                                                                                   |                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A.5      | Oneri e costi speciali per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso) su perizia n. 1                                   | € 33.416,45           |
| A.6      | Perizia di variante n. 3                                                                                                          | € 357.317,62          |
| A.7      | Oneri e costi speciali per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso) su perizia n. 3                                   | € 32.161,59           |
|          |                                                                                                                                   | -----                 |
|          | <b>Totale lavori</b>                                                                                                              | <b>€ 3.680.171,47</b> |
| A.8      | Aggiornamento prezzi su SAL01, SAL02 e SAL03 (var. 01)                                                                            | € 44.325,68           |
| A.9      | Aggiornamento prezzi su SAL04, SAL05, SAL06, SAL07, SAL08 (var. 02)                                                               | € 65.644,92           |
| A.10     | Aggiornamento prezzi su SAL09, SAL10 (var. 03)                                                                                    | € 21.548,00           |
|          |                                                                                                                                   | -----                 |
|          | <b>Totale aggiornamento prezzi</b>                                                                                                | <b>€ 131.518,60</b>   |
|          |                                                                                                                                   | -----                 |
|          | <b>Totale somme A</b>                                                                                                             | <b>€ 3.811.690,07</b> |
|          |                                                                                                                                   |                       |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                       |                       |
| B.1      | IVA al 10% su voci A1-A2-A3                                                                                                       | € 295.273,03          |
| B.1.a    | IVA al 10% su voci A4-A5 (lavori di perizia n. 1)                                                                                 | € 33.796,19           |
| B.1.b    | IVA al 10% su voci A6-A7 (lavori di perizia n. 3)                                                                                 | € 38.947,92           |
| B.1.c    | IVA al 10% su voce A8 - (agg. Prezzi su SAL01, SAL02 e SAL03)                                                                     | € 4.432,57            |
| B.1.d    | IVA al 10% su voce A9 - (agg. Prezzi su SAL04, SAL05, SAL06, SAL07, SAL08)                                                        | € 6.564,49            |
| B.1.e    | IVA al 10% su voce A10 - (agg. Prezzi su SAL09, SAL10)                                                                            | € 2.154,80            |
| B.2      | Spese per indagini su materiali, prove di carico, service, pareri, preventivi, indagini preliminari, accatastamento immobili, ecc | € 0                   |
| B.2.a    | Prove su materiali iva inclusa (EN.CO srl)                                                                                        | € 5.294,80            |
| B.3      | Spese per contributo ANAC                                                                                                         | € 1.000,00            |
| B.4      | Spese per la demolizione della sede esistente ISIS Pittoni (iva compresa)                                                         | € 0,00                |
| B.5      | Spese tecniche per direzione lavori, assistenza e contabilità GAIA PROGETTI (cnpaia 4% e iva 22% inclusi)                         | € 128.537,10          |
| B.6      | Spese tecniche su perizia n. 1 (Prog.+CSP+DL+CSE+contabilità+)                                                                    | € 25.619,50           |





|        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|        | contab.Rev.prezzi) GAIA PROGETTI (cnpaia 4% e iva 22% inclusi)                                                                                                                                                                                                |                       |
| B.7    | Spese tecniche su perizia n. 3 (Prog.+CSP+DL+CSE+contabilità+contab.Rev.prezzi) GAIA PROGETTI (cnpaia 4% e iva 22% inclusi)                                                                                                                                   | € 59.443,95           |
| B.8    | Spese per il Collegio Consultivo Tecnico (parte fissa e variabile) (Piperata-Barbieri-Luzzu)                                                                                                                                                                  | € 12.000,00           |
| B.9    | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 80% fondo incentivante (Collaudo TA e Collaudo Statico Ing Brunello incluso)(conf)                                                                                                                                          | € 23.057,64           |
| B.9.a  | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 80% fondo incentivante (Collaudo TA e Collaudo Statico Ing Brunello incluso )(M.P.)                                                                                                                                         | € 4.987,14            |
| B.9.b  | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 20% fondo innovazione (conf.) (€ 9.607,36 usati per lavori Var 01)                                                                                                                                                          | € 0                   |
| B.9.c  | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 20% fondo innovazione (M.P.)                                                                                                                                                                                                | € 2.077,97            |
| B.10   | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 1 - 80% fondo incentivante (conf.)                                                                                                                                                                            | € 5.906,44            |
| B.10.a | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 1 - 20% fondo innovazione (conf.) (€ 1.476,61 usati per lavori Var 01)                                                                                                                                        | € 0,00                |
| B.11   | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 3 - 80% fondo incentivante (conf.)                                                                                                                                                                            | € 6.817,19            |
| B.11.a | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 3 - 20% fondo innovazione (conf.) (€ 1.704,30 usati per lavori Var 03)                                                                                                                                        | € 0                   |
| B.12   | Imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                    | € 0                   |
| B.13   | accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 205 comma 2 D.Lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                  | € 0                   |
| B.14   | Arrotondamenti                                                                                                                                                                                                                                                | € 0                   |
| B.15   | Ribasso aggiudicazione gara direzione lavori                                                                                                                                                                                                                  | € 0                   |
| B.16   | Ribasso aggiudicazione gara lavori                                                                                                                                                                                                                            | € 0                   |
|        | <b>TOTALE SOMME B</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>€ 655.910,73</b>   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|        | <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>€ 4.467.600,80</b> |
|        | Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza (D.Lgs. 81/2008), direzione lavori, assistenza e contabilità, collaudi tecnico amministrativo, collaudo statico - (IVA e CNPAIA) FINANZIATO DA DM 251/2019( CUP: <b>B24I19000070001</b> ) | € 137.192,03          |
|        | <b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>€ 4.604.792,83</b> |





Dato atto che i lavori rientrano nella fattispecie prevista all'art. 2 comma 5 del Regolamento, ovvero trattasi di lavori di manutenzione straordinaria di particolare complessità, in quanto relativi alla progettazione di una manutenzione straordinaria di un edificio, per il quale è stato redatto specifico progetto e attività di verifica e validazione, i lavori sono stati affidati tramite procedura di gara, è stata incaricata una direzione lavori ai fini dell'esecuzione del contratto e del collaudo dei lavori;

Visto il Dispone del Dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante, in data 04.12.2024 con il quale veniva costituito il gruppo di lavoro relativamente ai lavori di perizia di variante in corso d'opera n. 1, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 3, del sopracitato Regolamento per la disciplina delle modalità criteri di ripartizione del fondo incentivante, nel quale venivano assegnate le attività da svolgere e le quote preventivamente spettanti a ciascun componente, agli atti degli uffici;

Visto il Dispone del Dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante, in data 04.11.2025 con il quale veniva costituito il gruppo di lavoro relativamente ai lavori di perizia di variante in corso d'opera n. 3, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 3, del sopracitato Regolamento per la disciplina delle modalità criteri di ripartizione del fondo incentivante, nel quale venivano assegnate le attività da svolgere e le quote preventivamente spettanti a ciascun componente, agli atti degli uffici;

Visto quanto previsto dall'art. 113 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 riguardante la destinazione della quota del 20% del fondo, con esclusione delle risorse finanziate con fondi europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, qualora necessario;

Dato atto che la spesa relativa al fondo incentivante per funzioni tecniche, per i lavori di perizia di variante in corso d'opera n. 1, nell'ambito dei lavori "DM 343/2021 PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Nuova Costruzione IPSIA "Pittoni" in sostituzione dell'esistente - 2° Stralcio - Laboratori - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", ammonta ad Euro 7.383,05 calcolati sull'importo a base d'asta pari ad Euro 369.152,64 (2%), a cui si detrae il 20% pari ad Euro 1.476,61 per fondo innovazione di cui al comma 4, all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, e la somma di Euro 2.480,70 per incarichi esterni. La somma da suddividere tra il gruppo di lavoro è pertanto pari ad Euro 3.425,74, di cui Euro 1.594,71 per la Fase 1 ed Euro 1.831,03 per la Fase 2;

Dato atto che l'importo di 1.476,61 relativo al fondo innovazione finanziato con conferimenti è stato stato destinato ai lavori di Perizia di Variante n. 01 e che l'importo di Euro 2.480,70 per gli incarichi esterni va ad aumentare la voce "economie fondo incentivante", la spesa del fondo innovazione da impegnare ammonta ad Euro 0,00;

Dato atto che la spesa relativa al fondo incentivante per funzioni tecniche, per i lavori di perizia di variante in corso d'opera n. 3, nell'ambito dei lavori "DM 343/2021 PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Nuova Costruzione IPSIA "Pittoni" in sostituzione





dell'esistente - 2° Stralcio - Laboratori - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", ammonta ad Euro 8.521,49 calcolati sull'importo a base d'asta pari ad Euro 426.074,68 (2%), a cui si detrae il 20% pari ad Euro 1.704,30 per fondo innovazione di cui al comma 4, all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, e la somma di Euro 2.863,21 per incarichi esterni. La somma da suddividere tra il gruppo di lavoro è pertanto pari ad Euro 3.953,98, di cui Euro 1.840,62 per la Fase 1 ed Euro 2.113,36 per la Fase 2;

Dato atto che l'importo di 1.704,30 relativo al fondo innovazione finanziato con conferimenti è stato stato destinato ai lavori di Perizia di Variante n. 03 e che l'importo di Euro 2.863,21 per gli incarichi esterni va ad aumentare la voce "economie fondo incentivante", la spesa del fondo innovazione da impegnare ammonta ad Euro 0,00;

Ritenuto pertanto:

- di definire la spesa relativa al fondo incentivante per funzioni tecniche, per i lavori di perizia di variante in corso d'opera n. 1, nell'ambito dei lavori "DM 343/2021 PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Nuova Costruzione IPSIA "Pittoni" in sostituzione dell'esistente - 2° Stralcio - Laboratori - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", ammonta ad Euro 7.383,05 calcolati sull'importo a base d'asta pari ad Euro 369.152,64 (2%), a cui si detrae il 20% pari ad Euro 1.476,61 per fondo innovazione di cui al comma 4, all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, e la somma di Euro 2.480,70 per incarichi esterni. La somma da suddividere tra il gruppo di lavoro è pertanto pari ad Euro 3.425,74, di cui Euro 1.594,71 per la Fase 1 ed Euro 1.831,03 per la Fase 2;

- di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.425,74 per fondo incentivante lavori di Perizia di Variante n. 01 che trova copertura finanziaria al cap. 3295.2 del Bilancio 2026, finanziato con mezzi propri;

- di definire la spesa relativa al fondo incentivante per funzioni tecniche, per i lavori di perizia di variante in corso d'opera n. 3, nell'ambito dei lavori "DM 343/2021 PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Nuova Costruzione IPSIA "Pittoni" in sostituzione dell'esistente - 2° Stralcio - Laboratori - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", ammonta ad Euro 8.521,49 calcolati sull'importo a base d'asta pari ad Euro 426.074,68 (2%), a cui si detrae il 20% pari ad Euro 1.704,30 per fondo innovazione di cui al comma 4, all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, e la somma di Euro 2.863,21 per incarichi esterni. La somma da suddividere tra il gruppo di lavoro è pertanto pari ad Euro 3.953,98, di cui Euro 1.840,62 per la Fase 1 ed Euro 2.113,36 per la Fase 2;

- di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.953,98 per fondo incentivante lavori di Perizia di Variante n. 03 che trova copertura finanziaria al cap. 3295.2 del Bilancio 2026, finanziato con mezzi propri;

- di approvare il seguente quadro economico di spesa:





**IPSIA PITTONI. STRALCIO 2°. LABORATORI**





|          |                                                                                                 |                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>                                                                                   |                       |
| A.1      | Importo Lavori                                                                                  | € 2.586.612,50        |
| A.2      | Importo opere indifferibili                                                                     | € 276.122,44          |
| A.3      | Oneri e costi speciali per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso)                 | € 89.995,38           |
|          | Totale aggiudicato                                                                              | € 2.952.730,32        |
| A.4      | Perizia di variante n. 1                                                                        | € 304.545,49          |
| A.5      | Oneri e costi speciali per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso) su perizia n. 1 | € 33.416,45           |
| A.6      | Perizia di variante n. 3                                                                        | € 357.317,62          |
| A.7      | Oneri e costi speciali per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso) su perizia n. 3 | € 32.161,59           |
|          |                                                                                                 | -----                 |
|          | <b>Totale lavori</b>                                                                            | <b>€ 3.680.171,47</b> |
| A.8      | Aggiornamento prezzi su SAL01, SAL02 e SAL03 (var. 01)                                          | € 44.325,68           |
| A.9      | Aggiornamento prezzi su SAL04, SAL05, SAL06, SAL07, SAL08 (var. 02)                             | € 65.644,92           |
| A.10     | Aggiornamento prezzi su SAL09, SAL10 (var. 03)                                                  | € 21.548,00           |
|          |                                                                                                 | -----                 |
|          | <b>Totale aggiornamento prezzi</b>                                                              | <b>€ 131.518,60</b>   |
|          |                                                                                                 | -----                 |
|          | <b>Totale somme A</b>                                                                           | <b>€ 3.811.690,07</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                     |                       |
| B.1      | IVA al 10% su voci A1-A2-A3                                                                     | € 295.273,03          |
| B.1.a    | IVA al 10% su voci A4-A5 (lavori di perizia n. 1)                                               | € 33.796,19           |
| B.1.b    | IVA al 10% su voci A6-A7 (lavori di perizia n. 3)                                               | € 38.947,92           |
| B.1.c    | IVA al 10% su voce A8 - (agg. Prezzi su SAL01, SAL02 e SAL03)                                   | € 4.432,57            |
| B.1.d    | IVA al 10% su voce A9 - (agg. Prezzi su SAL04, SAL05, SAL06, SAL07, SAL08)                      | € 6.564,49            |
| B.1.e    | IVA al 10% su voce A10 - (agg. Prezzi su SAL09, SAL10)                                          | € 2.154,80            |





|        |                                                                                                                                   |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| B.2    | Spese per indagini su materiali, prove di carico, service, pareri, preventivi, indagini preliminari, accatastamento immobili, ecc | € 0          |
| B.2.a  | Prove su materiali iva inclusa (EN.CO srl)                                                                                        | € 5.294,80   |
| B.3    | Spese per contributo ANAC                                                                                                         | € 1.000,00   |
| B.4    | Spese per la demolizione della sede esistente ISIS Pittoni (iva compresa)                                                         | € 0,00       |
| B.5    | Spese tecniche per direzione lavori, assistenza e contabilità GAIA PROGETTI (cnpaia 4% e iva 22% inclusi)                         | € 128.537,10 |
| B.6    | Spese tecniche su perizia n. 1 (Prog.+CSP+DL+CSE+contabilità+contab.Rev.prezzi) GAIA PROGETTI (cnpaia 4% e iva 22% inclusi)       | € 25.619,50  |
| B.7    | Spese tecniche su perizia n. 3 (Prog.+CSP+DL+CSE+contabilità+contab.Rev.prezzi) GAIA PROGETTI (cnpaia 4% e iva 22% inclusi)       | € 59.443,95  |
| B.8    | Spese per il Collegio Consultivo Tecnico (parte fissa e variabile) (Piperata-Barbieri-Luzzu)                                      | € 12.000,00  |
| B.9    | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 80% fondo incentivante (Collaudo TA e Collaudo Statico Ing Brunello incluso)(conf)              | € 28.044,78  |
| B.9.a  | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 20% fondo innovazione (conf.) (€ 9.607,36 usati per lavori Var 01)                              | € 0          |
| B.9.b  | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 20% fondo innovazione (M.P.)                                                                    | € 2.077,97   |
| B.10   | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 1 - 80% fondo incentivante (conf.)                                                | € 3.425,74   |
| B.10.a | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 1 - 20% fondo innovazione (conf.) (€ 1.476,61 usati per lavori Var 01)            | € 0,00       |
| B.10.b | Economie incarichi esterni incentivo Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 1                                            | € 2.480,70   |
| B.11   | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 3 - 80% fondo incentivante (conf.)                                                | € 3.953,98   |
| B.11.a | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 3 - 20% fondo innovazione (conf.) (€ 1.704,30 usati per lavori Var 03)            | € 0          |
| B.11.b | Economie incarichi esterni incentivo Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 3                                            | € 2.863,21   |
| B.12   | Imprevisti                                                                                                                        | € 0          |
| B.13   | accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 205 comma 2 D.Lgs. 50/2016                                                      | € 0          |
| B.14   | Arrotondamenti                                                                                                                    | € 0          |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| B.15 | Ribasso aggiudicazione gara direzione lavori                                                                                                                                                                                                                  | € 0                   |
| B.16 | Ribasso aggiudicazione gara lavori                                                                                                                                                                                                                            | € 0                   |
|      | <b>TOTALE SOMME B</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>€ 655.910,73</b>   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|      | <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>€ 4.467.600,80</b> |
|      | Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza (D.Lgs. 81/2008), direzione lavori, assistenza e contabilità, collaudi tecnico amministrativo, collaudo statico - (IVA e CNPAIA) FINANZIATO DA DM 251/2019( CUP: <b>B24I19000070001</b> ) | € 137.192,03          |
|      | <b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>€ 4.604.792,83</b> |

Richiamati i:

- CUP **B21B19001500004**
- CIG: **9846726F56** - lavori
- CIG: **9880307F41** - dl e cse
- CIG: **A03E6646B5** - prove su campioni

Visto che come definito dall'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 paragrafo 5.2, lettera a), aggiornato con Decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze del 01.08.2019 si provvede altresì ad accertare:

- l'entrata di Euro 3.425,74 corrispondente al fondo incentivante lavori di Perizia di Variante n. 01, al Capitolo 100649 art. 6 del bilancio 2026;
- l'entrata di Euro 3.953,98 corrispondente al fondo incentivante lavori di Perizia di Variante n. 01, al Capitolo 100649 art. 6 del bilancio 2026;

Atteso che il sottoscritto dirigente, ing. Marina Coghetto, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

Dato atto che il Rup dell'opera, ing. Maurizio Tufaro, nominato con dispone del dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante prot.3693 del 26/01/2022, ha, altresì, dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati





non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

Considerato che in relazione alla suddetta spesa l'esigibilità si determina nell'esercizio corrente;

Tutto ciò premesso e considerato;

### **IL DIRIGENTE**

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 56 del 7/04/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 25/2025 del 22/12/2025 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI" ;

Visto il Decreto del Presidente n. 224/2025 del 24/12/2025 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028."

### **DETERMINA**

1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;

2) di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

3) di dare atto che il Rup dell'opera, ing. Maurizio Tufaro, nominato con dispone del dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante prot.3693 del 26.01.2022, ha, altresì, dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16





aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

4) di definire la spesa relativa al fondo incentivante per funzioni tecniche, per i lavori di perizia di variante in corso d'opera n. 1, nell'ambito dei lavori "DM 343/2021 PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Nuova Costruzione IPSIA "Pittoni" in sostituzione dell'esistente - 2° Stralcio - Laboratori - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", ammonta ad Euro 7.383,05 calcolati sull'importo a base d'asta pari ad Euro 369.152,64 (2%), a cui si detrae il 20% pari ad Euro 1.476,61 per fondo innovazione di cui al comma 4, all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, e la somma di Euro 2.480,70 per incarichi esterni. La somma da suddividere tra il gruppo di lavoro è pertanto pari ad Euro 3.425,74, di cui Euro 1.594,71 per la Fase 1 ed Euro 1.831,03 per la Fase 2;

5) di definire la spesa relativa al fondo incentivante per funzioni tecniche, per i lavori di perizia di variante in corso d'opera n. 3, nell'ambito dei lavori "DM 343/2021 PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Nuova Costruzione IPSIA "Pittoni" in sostituzione dell'esistente - 2° Stralcio - Laboratori - "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", ammonta ad Euro 8.521,49 calcolati sull'importo a base d'asta pari ad Euro 426.074,68 (2%), a cui si detrae il 20% pari ad Euro 1.704,30 per fondo innovazione di cui al comma 4, all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, e la somma di Euro 2.863,21 per incarichi esterni. La somma da suddividere tra il gruppo di lavoro è pertanto pari ad Euro 3.953,98, di cui Euro 1.840,62 per la Fase 1 ed Euro 2.113,36 per la Fase 2;

6) di approvare il seguente quadro economico di spesa:

| IPSIA PITTONI. STRALCIO 2°. LABORATORI |                                                                                                 |                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A                                      | LAVORI                                                                                          |                |
| A.1                                    | Importo Lavori                                                                                  | € 2.586.612,50 |
| A.2                                    | Importo opere indifferibili                                                                     | € 276.122,44   |
| A.3                                    | Oneri e costi speciali per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso)                 | € 89.995,38    |
|                                        | Totale aggiudicato                                                                              | € 2.952.730,32 |
| A.4                                    | Perizia di variante n. 1                                                                        | € 304.545,49   |
| A.5                                    | Oneri e costi speciali per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso) su perizia n. 1 | € 33.416,45    |
| A.6                                    | Perizia di variante n. 3                                                                        | € 357.317,62   |





|          |                                                                                                                                   |                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A.7      | Oneri e costi speciali per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso) su perizia n. 3                                   | € 32.161,59           |
|          |                                                                                                                                   | -----                 |
|          | <b>Totale lavori</b>                                                                                                              | <b>€ 3.680.171,47</b> |
| A.8      | Aggiornamento prezzi su SAL01, SAL02 e SAL03 (var. 01)                                                                            | € 44.325,68           |
| A.9      | Aggiornamento prezzi su SAL04, SAL05, SAL06, SAL07, SAL08 (var. 02)                                                               | € 65.644,92           |
| A.10     | Aggiornamento prezzi su SAL09, SAL10 (var. 03)                                                                                    | € 21.548,00           |
|          |                                                                                                                                   | -----                 |
|          | <b>Totale aggiornamento prezzi</b>                                                                                                | <b>€ 131.518,60</b>   |
|          |                                                                                                                                   | -----                 |
|          | <b>Totale somme A</b>                                                                                                             | <b>€ 3.811.690,07</b> |
|          |                                                                                                                                   |                       |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                       |                       |
| B.1      | IVA al 10% su voci A1-A2-A3                                                                                                       | € 295.273,03          |
| B.1.a    | IVA al 10% su voci A4-A5 (lavori di perizia n. 1)                                                                                 | € 33.796,19           |
| B.1.b    | IVA al 10% su voci A6-A7 (lavori di perizia n. 3)                                                                                 | € 38.947,92           |
| B.1.c    | IVA al 10% su voce A8 - (agg. Prezzi su SAL01, SAL02 e SAL03)                                                                     | € 4.432,57            |
| B.1.d    | IVA al 10% su voce A9 - (agg. Prezzi su SAL04, SAL05, SAL06, SAL07, SAL08)                                                        | € 6.564,49            |
| B.1.e    | IVA al 10% su voce A10 - (agg. Prezzi su SAL09, SAL10)                                                                            | € 2.154,80            |
| B.2      | Spese per indagini su materiali, prove di carico, service, pareri, preventivi, indagini preliminari, accatastamento immobili, ecc | € 0                   |
| B.2.a    | Prove su materiali iva inclusa (EN.CO srl)                                                                                        | € 5.294,80            |
| B.3      | Spese per contributo ANAC                                                                                                         | € 1.000,00            |
| B.4      | Spese per la demolizione della sede esistente ISIS Pittoni (iva compresa)                                                         | € 0,00                |
| B.5      | Spese tecniche per direzione lavori, assistenza e contabilità GAIA PROGETTI (cnpaia 4% e iva 22% inclusi)                         | € 128.537,10          |
| B.6      | Spese tecniche su perizia n. 1 (Prog.+CSP+DL+CSE+contabilità+contab.Rev.prezzi) GAIA PROGETTI (cnpaia 4% e iva 22% inclusi)       | € 25.619,50           |
| B.7      | Spese tecniche su perizia n. 3 (Prog.+CSP+DL+CSE+contabilità+contab.Rev.prezzi) GAIA PROGETTI (cnpaia 4% e iva 22% inclusi)       | € 59.443,95           |





|        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| B.8    | Spese per il Collegio Consultivo Tecnico (parte fissa e variabile) (Piperata-Barbieri-Luzzu)                                                                                                                                                                  | € 12.000,00           |
| B.9    | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 80% fondo incentivante (Collaudo TA e Collaudo Statico Ing Brunello incluso)(conf)                                                                                                                                          | € 28.044,78           |
| B.9.a  | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 20% fondo innovazione (conf.) (€ 9.607,36 usati per lavori Var 01)                                                                                                                                                          | € 0                   |
| B.9.b  | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 20% fondo innovazione (M.P.)                                                                                                                                                                                                | € 2.077,97            |
| B.10   | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 1 - 80% fondo incentivante (conf.)                                                                                                                                                                            | € 3.425,74            |
| B.10.a | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 1 - 20% fondo innovazione (conf.) (€ 1.476,61 usati per lavori Var 01)                                                                                                                                        | € 0,00                |
| B.10.b | Economie incarichi esterni incentivo Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 1                                                                                                                                                                        | € 2.480,70            |
| B.11   | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 3 - 80% fondo incentivante (conf.)                                                                                                                                                                            | € 3.953,98            |
| B.11.a | Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 3 - 20% fondo innovazione (conf.) (€ 1.704,30 usati per lavori Var 03)                                                                                                                                        | € 0                   |
| B.11.b | Economie incarichi esterni incentivo Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - su perizia n. 3                                                                                                                                                                        | € 2.863,21            |
| B.12   | Imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                    | € 0                   |
| B.13   | accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 205 comma 2 D.Lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                  | € 0                   |
| B.14   | Arrotondamenti                                                                                                                                                                                                                                                | € 0                   |
| B.15   | Ribasso aggiudicazione gara direzione lavori                                                                                                                                                                                                                  | € 0                   |
| B.16   | Ribasso aggiudicazione gara lavori                                                                                                                                                                                                                            | € 0                   |
|        | <b>TOTALE SOMME B</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>€ 655.910,73</b>   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|        | <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>€ 4.467.600,80</b> |
|        | Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza (D.Lgs. 81/2008), direzione lavori, assistenza e contabilità, collaudi tecnico amministrativo, collaudo statico - (IVA e CNPAIA) FINANZIATO DA DM 251/2019( CUP: <b>B24I19000070001</b> ) | € 137.192,03          |
|        | <b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>€ 4.604.792,83</b> |





- 7) di impegnare e imputare la spesa complessiva di Euro 3.425,74 per fondo incentivante lavori di Perizia di Variante n. 01 che trova copertura finanziaria al cap. 3295.2 del Bilancio 2026, finanziato con mezzi propri, come riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente atto;
- 8) di impegnare e imputare la spesa complessiva di Euro 3.953,98 per fondo incentivante lavori di Perizia di Variante n. 03 che trova copertura finanziaria al cap. 3295.2 del Bilancio 2026, finanziato con mezzi propri, come riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente atto;
- 9) di accertare l'entrata di Euro 3.425,74 corrispondente al fondo incentivante lavori di Perizia di Variante n. 01, al Capitolo 100649 art. 6 del bilancio 2026, come riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente atto;
- 10) di accertare l'entrata di Euro 3.953,98 corrispondente al fondo incentivante lavori di Perizia di Variante n. 01, al Capitolo 100649 art. 6 del bilancio 2026, come riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente atto;
- 11) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 8 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni.

IL DIRIGENTE  
COGHETTO MARINA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

