



OGGETTO: SP 42 "MESCOLINO". DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOSPENSIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE DAL KM 0+520 AL KM 0+802 DELLA MEDESIMA SP PER ESEGUIRE UNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE ID056 SUL TORRENTE FRIGA IN COMUNE DI SARMEDE. REVOCA

ORDINANZA**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

- Considerato che questa Amministrazione completerà nella giornata odierna egli interventi di manutenzione straordinaria al ponte ID056 sul torrente Friga lungo la SP 42 "Mescolino" al Km 0+802 nel Comune di Sarmede (TV);

- Verificato che le opere citate sono in fase di esecuzione da parte della Ditta Vanin S.r.l. di Valdobbiadene (TV) in forza della determinazione dirigenziali di aggiudicazione 1855/2025 del 17/12/2025 (contratto attuativo 6/2025 in accordo quadro lavori);

- Visto il provvedimento di chiusura totale al traffico, emesso da questa Amministrazione, ordinanza n. 361/2026 del 24/09/2026 protocollo n. 55826 del 25/09/2026 che andrà a scadere il giorno 02/10/2026;

- Verificato che il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico dei lavori hanno trasmesso in data 28/09/2026, assunti al protocollo provinciale con n. 56439 in data 28/09/2026, i seguenti atti che fanno parte integrante del presente provvedimento:

A) stato di consistenza delle opere per presa in consegna anticipata;

B) verbale di presa in consegna anticipata delle opere;

C) certificato provvisorio di idoneità all'esercizio;

- Visto l'art. 21 quinquies della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 che disciplina la revoca dei provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole;

- Ritenuto opportuno emettere tale provvedimento di revoca;

- Avendo presenti le caratteristiche tecniche e geometriche del tratto di strada citato e del traffico che vi si svolge;

- Attestata la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- Visti gli artt. 6 e 7 del vigente C.d.S. e 43 del regolamento, oltre a quanto stabilito dal Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo" che fissa nuove disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade) e dal Decreto Interministeriale del 22/01/2019;

ORDINA

la revoca della chiusura totale al traffico veicolare, di un tratto della SP 42 "Mescolino", dal km 0+520 al km 0+870, nel Comune di Sarmede a partire dal giorno 28/09/2026.

Il presente della provvedimento è reso noto al pubblico mediante la totale rimozione di tutti i segnali stradali della chiusura, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, ed è reso noto altresì mediante pubblicazione all'Albo della Provincia di Treviso, in quello dei Comuni di Sarmede, Cappella Maggiore, Colle Umberto e Cordignano nonché sui Quotidiani e TV locali.

Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente codice della strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con le modalità di cui alla vigente normativa.

IL FIRMATARIO**Dott. PAVAN ANTONIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Settore: Viabilità - U.O. Patrimonio Stradale

Dirigente: Dott. Arch. Antonio Pavan

Responsabile del Procedimento: Geom. Federico Fuser

Responsabile dell'istruttoria - Ufficio Qualità Patrimonio Stradale: Geom. STORTO LUCA

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso - P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Tel. +39 0422 6565 - manutenzionestrade@provincia.treviso.it

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it - www.provincia.treviso.it

Avvertenza

Per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata:

-la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo

stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93;

-il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI SARMEDE E CAPPELLA MAGGIORE (TV)

Oggetto: D.M. n.125 del 05 maggio 2022 – Accordo quadro annualità 2024-2025-2026

per lavori di manutenzione straordinaria, per messa in sicurezza dei manufatti

stradali, riqualificazione e adeguamento di ponti lungo la viabilità provinciale.

(Codice Min. Infrastrutture e Trasporti 00407.V2.TV)

CUP: B97H23001060001 - CIG derivato: B97FF8708C

Contratto attuativo n.6/2025: Intervento di manutenzione al ponte ID056 lungo la SP42

al km 0+802 sul torrente Friga nei comuni di Sarmede e Cappella Maggiore (TV)

IMPRESA: VANIN S.r.l. con sede a Valdobbiadene (TV), in via Guicciardini 2/2 – CF/PI:

03716150267.

AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO: Det.ne Dir.le n. 1392/2024 del 11/10/2024

CONTRATTO ACCORDO QUADRO: Lettera commerciale prot. n.64777/2024 del

14/11/2024 e accettazione del suddetto appaltatore pervenuta al prot.65158/2024 il

15/11/2024

AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO n.6/2025: Det.ne Dir.le n. 1855/2025 del

17/12/2025

CONTRATTO ATTUATIVO n.6/2025 stipulato con scambio lettera commerciale prot.

72278/2025 del 22/12/2025 e accettazione del suddetto appaltatore pervenuta al prot.

72537/2025 il 22/12/2025

IMPORTO CONTRATTO ATTUATIVO n.6/2025: Importo previsto per intervento di

manutenzione al ponte ID056 lungo la SP42 al km 0+802 sul torrente Friga nei Comuni

di Sarmede e Cappella Maggiore (TV) pari a Euro 138.553,99 IVA esclusa (al netto del

ribasso) di cui Euro 127.200,59 per lavori ed Euro € 11.353,40 quali oneri per la

sicurezza.



R.U.P.: dal 28/01/2026 è l'Arch. Matteo Stival del Settore Viabilità-U.O. Manutenzione

Infrastrutture Strategiche Ponti Gallerie della Provincia di Treviso

Direttore dei Lavori e CSE: Ing. Andrea Mardegan con sede legale in Via F.lli Cairoli,
127 a Treviso (incarico con Contratto attuativo n.4/2025 dell'Accordo quadro servizi
ingegneria DM125/2022 – Aggiudicazione con determinazione dirigenziale 1472/2025)

VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

(ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno ventotto (28) del mese di settembre (09), il
sottoscritto Ing. Andrea Mardegan, Direttore dei Lavori

PREMESSO

- che i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale del 09/03/2026 e che
l'ultimazione è stata da ultimo fissata al 10/10/2026 (Verbale di ripresa n. 3 del
26/08/2026);

- che l'impresa Vanin Srl di Valdobbiadene (TV) ha comunicato in data 28/09/2026,
con PEC acquisita al protocollo provinciale n. 56350/2026 in pari data, l'ultimazione
dei lavori;

- che in data 28/09/2026 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Ultimazione
dei Lavori, assegnando all'impresa il termine di 30 (trenta) giorni per il
completamento di lavorazioni marginali (verniciatura del cordolo), non incidenti
sull'uso e sulla funzionalità delle opere;

- che l'impresa ha dichiarato che nulla ha da obiettare all'utilizzo delle opere da essa
eseguite prima dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e che rimane
sempre responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali
impiegati che eventualmente venissero riscontrati nel corso della visita finale;



PROVINCIA DI TREVISO

- che in data 28/09/2026, nelle more del completamento della Relazione finale del

Direttore dei Lavori e del conseguente Certificato di Regolare Esecuzione, è stato

redatto il Certificato provvisorio al fine di consentire l'apertura al traffico veicolare del

ponte;

PRESO ATTO

- della necessità della Provincia di Treviso di utilizzare le opere realizzate prima del

Certificato di Regolare Esecuzione delle stesse;

- che in data 28/09/2026 è stato redatto lo stato di consistenza delle opere da

prendere in consegna anticipata;

TUTTO CIO' PREMESSO

si sono riuniti sul luogo per procedere alle operazioni di presa in consegna anticipata

delle opere del ponte ID056 sul torrente Friga lungo la SP42 "Mescolino" al km 0+802

nei Comuni di Sarmede e Cappella Maggiore (TV) i Signori:

- ing. Andrea Mardegan, Direttore dei Lavori e CSE;

- ing. Gianmarco Mattiazzo, per conto dell'Appaltatore;

- arch. Matteo Stival, Responsabile Unico del Progetto.

La Provincia di Treviso prende in consegna a tutti gli effetti di legge le opere sopra

elencate, sollevando l'impresa da ogni responsabilità ed onere per danno derivante

dall'utilizzo delle stesse, nonché per tutte le riparazioni e/o i ripristini che si

rendessero necessari in conseguenza di danni che fossero arrecati alle opere

dall'uso improprio delle medesime, ferma restando la piena responsabilità

dell'appaltatore in merito ai vizi e difetti che dovessero manifestarsi successivamente

al presente atto e le garanzie, cauzioni o polizze fidejussorie che resteranno in vigore

fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte



le questioni che possano sorgere sulle eventuali responsabilità dell'appaltatore.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come

appresso per accettazione e conferma.

Sarmede, lì 28 settembre 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI e CSE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

L'APPALTATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

Visto: IL R.U.P.

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI SARMEDE E CAPPELLA MAGGIORE (TV)

Oggetto: D.M. n.125 del 05 maggio 2022 – Accordo quadro annualità 2024-2025-2026

per lavori di manutenzione straordinaria, per messa in sicurezza dei manufatti

stradali, riqualificazione e adeguamento di ponti lungo la viabilità provinciale.

(Codice Min. Infrastrutture e Trasporti 00407.V2.TV)

CUP: B97H23001060001 - CIG derivato: B97FF8708C

Contratto attuativo n.6/2025: Intervento di manutenzione al ponte ID056 lungo la SP42

al km 0+802 sul torrente Friga nei comuni di Sarmede e Cappella Maggiore (TV)

IMPRESA: VANIN S.r.l. con sede a Valdobbiadene (TV), in via Guicciardini 2/2 – CF/PI:

03716150267.

AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO: Det.ne Dir.le n. 1392/2024 del 11/10/2024

CONTRATTO ACCORDO QUADRO: Lettera commerciale prot. n.64777/2024 del

14/11/2024 e accettazione del suddetto appaltatore pervenuta al prot.65158/2024 il

15/11/2024

AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO n.6/2025: Det.ne Dir.le n. 1855/2025 del

17/12/2025

CONTRATTO ATTUATIVO n.6/2025 stipulato con scambio lettera commerciale prot.

72278/2025 del 22/12/2025 e accettazione del suddetto appaltatore pervenuta al prot.

72537/2025 il 22/12/2025

IMPORTO CONTRATTO ATTUATIVO n.6/2025: Importo previsto per intervento di

manutenzione al ponte ID056 lungo la SP42 al km 0+802 sul torrente Friga nei Comuni

di Sarmede e Cappella Maggiore (TV) pari a Euro 138.553,99 IVA esclusa (al netto del

ribasso) di cui Euro 127.200,59 per lavori ed Euro € 11.353,40 quali oneri per la

sicurezza.



R.U.P.: dal 28/01/2026 è l'Arch. Matteo Stival del Settore Viabilità-U.O. Manutenzione

Infrastrutture Strategiche Ponti Gallerie della Provincia di Treviso

Direttore dei Lavori e CSE: Ing. Andrea Mardegan con sede legale in Via F.lli Cairoli,

127 a Treviso (incarico con Contratto attuativo n.4/2025 dell'Accordo quadro servizi

ingegneria DM125/2022 – Aggiudicazione con determinazione dirigenziale 1472/2025)

STATO DI CONSISTENZA DELLE OPERE PER PRESA IN CONSEGNA

ANTICIPATA

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno ventotto (28) del mese di settembre (09), il

sottoscritto Ing. Andrea Mardegan, Direttore dei Lavori

PREMESSO

- che la Provincia di Treviso ha manifestato la necessità di poter disporre delle opere

realizzate nell'ambito dei lavori in oggetto per la loro immediata messa in esercizio,

prima che intervenga l'emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi

dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010;

- che i lavori risultano ultimati in data 28/09/2026, come da Certificato di Ultimazione

dei Lavori di pari data, fatte salve lavorazioni marginali di completamento

(verniciatura del cordolo) non incidenti sulla funzionalità delle opere;

- che il sottoscritto Direttore dei Lavori, in data 28/09/2026, ha emesso apposita

Attestazione provvisoria di idoneità all'esercizio del ponte, dalla quale risulta la

possibilità di utilizzo dell'opera in condizioni di sicurezza;

SI ATTESTA CHE

- le opere oggetto della presa in consegna anticipata sono nella geometria conformi

agli elaborati del progetto esecutivo ed alle disposizioni operative impartite nel corso

dei lavori;



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come

appresso per accettazione e conferma.

Sarmede, lì 28 settembre 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI e CSE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

L'APPALTATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

Visto: IL R.U.P.

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

Provincia di Treviso - Protocollo Generale n 56459 del 28/09/2026



PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI SARMEDE E CAPPELLA MAGGIORE (TV)

Oggetto: D.M. n.125 del 05 maggio 2022 – Accordo quadro annualità 2024-2025-2026

per lavori di manutenzione straordinaria, per messa in sicurezza dei manufatti

stradali, riqualificazione e adeguamento di ponti lungo la viabilità provinciale.

(Codice Min. Infrastrutture e Trasporti 00407.V2.TV)

CUP: B97H23001060001 - CIG derivato: B97FF8708C

Contratto attuativo n.6/2025: Intervento di manutenzione al ponte ID056 lungo la SP42

al km 0+802 sul torrente Friga nei comuni di Sarmede e Cappella Maggiore (TV)

IMPRESA: VANIN S.r.l. con sede a Valdobbiadene (TV), in via Guicciardini 2/2 – CF/PI:

03716150267.

AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO: Det.ne Dir.le n. 1392/2024 del 11/10/2024

CONTRATTO ACCORDO QUADRO: Lettera commerciale prot. n.64777/2024 del

14/11/2024 e accettazione del suddetto appaltatore pervenuta al prot.65158/2024 il

15/11/2024

AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO n.6/2025: Det.ne Dir.le n. 1855/2025 del

17/12/2025

CONTRATTO ATTUATIVO n.6/2025 stipulato con scambio lettera commerciale prot.

72278/2025 del 22/12/2025 e accettazione del suddetto appaltatore pervenuta al prot.

72537/2025 il 22/12/2025

IMPORTO CONTRATTO ATTUATIVO n.6/2025: Importo previsto per intervento di

manutenzione al ponte ID056 lungo la SP42 al km 0+802 sul torrente Friga nei Comuni

di Sarmede e Cappella Maggiore (TV) pari a Euro 138.553,99 IVA esclusa (al netto del

ribasso) di cui Euro 127.200,59 per lavori ed Euro € 11.353,40 quali oneri per la

sicurezza.



R.U.P.: dal 28/01/2026 è l'Arch. Matteo Stival del Settore Viabilità-U.O. Manutenzione

Infrastrutture Strategiche Ponti Gallerie della Provincia di Treviso

Direttore dei Lavori e CSE: Ing. Andrea Mardegan con sede legale in Via F.lli Cairoli,
127 a Treviso (incarico con Contratto attuativo n.4/2025 dell'Accordo quadro servizi
ingegneria DM125/2022 – Aggiudicazione con determinazione dirigenziale 1472/2025)

CERTIFICATO PROVVISORIO DI IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO

Il sottoscritto

- Dott. Ing. Andrea Mardegan, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Treviso al n. A3524, Direttore dei Lavori delle opere in oggetto;

considerato che:

- i lavori di manutenzione del ponte ID056 sul torrente Friga lungo la S.P. 42
"Mescolino" al km 0+802 nei Comuni di Sarmede e Cappella Maggiore (TV) risultano
ultimati in data 28/09/2026, come da Certificato di Ultimazione dei Lavori di pari data,
fatte salve alcune lavorazioni marginali di completamento (verniciatura del cordolo)
non interferenti con la sicurezza della circolazione;

- le opere strutturali e le opere accessorie previste in progetto risultano eseguite in
conformità agli elaborati progettuali e alle successive disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori;

- sono state acquisite le certificazioni, dichiarazioni e documentazioni relative ai
materiali e ai prodotti impiegati nelle lavorazioni eseguite;

- sono pervenuti gli esiti preliminari delle prove di laboratorio (Laboratorio
Geoconsult S.r.l.) sui provini di calcestruzzo prelevati in corso d'opera in data
19/09/2026 in occasione dei getti di ripristino; le prove di rottura a compressione a 7
(sette) giorni di maturazione, eseguite in data 26/09/2026, hanno fornito valori di



PROVINCIA DI TREVISO

resistenza pari a 61,7 N/mm² (provino P1) e 59,8 N/mm² (provino P2), entrambi

superiori alla resistenza caratteristica Rck = 50 N/mm² assunta nel calcolo strutturale

di progetto, a conferma dell'idoneità del materiale impiegato; resta salva

l'acquisizione del certificato ufficiale di prova a maturazione completa;

- è stato redatto in data 28/09/2026 apposito verbale di stato di consistenza delle

opere ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010;

- permane la necessità della Provincia di Treviso di procedere alla riapertura del

ponte al traffico veicolare prima dell'emissione del Certificato di Regolare

Esecuzione;

nelle more dell'emissione della Relazione finale del Direttore dei Lavori e del

conseguente Certificato di Regolare Esecuzione

dichiara,

che le opere realizzate risultano provvisoriamente idonee all'esercizio e possono

essere aperte al traffico veicolare in condizioni di ordinario utilizzo a far data dal

28/09/2026.

Il presente certificato ha carattere provvisorio ed è valido fino all'emissione del

Certificato di Regolare Esecuzione, fatto salvo il permanere delle condizioni rilevate

alla data odierna e l'assenza di eventi eccezionali o situazioni che possano

compromettere la sicurezza dell'opera.

Sarmede, lì 28 settembre 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI e CSE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)



Visto: IL R.U.P.

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

Provincia di Treviso - Protocollo Generale n 56459 del 28/09/2026

Da: "Matteo Stival" <stivalmatteo@provincia.treviso.it>

A: "Luca Storto" <lstorto@provincia.treviso.it>

Inviato: lunedì 28 settembre 2026 16:40

Oggetto: ecco qua