



Area: Funzioni Generali
Settore: Edilizia e Patrimonio
C.d.R.: Edifici Scolastici e Istituzionali
Servizio: -
Unità Operativa: -
Ufficio: Manutenzione Fabbricati

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1474 del 05/10/2026

Treviso, 05/10/2026

Oggetto: DM 320/2022 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR (M4 - C1 -I3.3) LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL'IPSSAR "BELTRAME" DI VITTORIO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO CUP B11B21006890001.

Richiamato il Decreto del Presidente n. 30/9990 del 23.02.2022 con il quale è stata approvata, tra le altre, la scheda tecnica di progetto relativa alla realizzazione della nuova palestra a servizio dell'I.P.S.S.A.R. "Beltrame" di Vittorio Veneto e presentata la candidatura del suddetto intervento per il finanziamento di cui all'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. 48040 del 02.12.2021 inerente la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU;

Dato atto che con nota prot.n. 4131 del 13.01.2023, pervenuta all'Amministrazione Provinciale in data 26.01.2023 prot. n. 4734, si comunica che l'opera in questione è stata ammessa al finanziamento di Euro 2.600.000,00 con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022 n. 320, in corso di registrazione, e che il finanziamento in questione avviene a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"; lo stesso è soggetto alle diverse scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero investimento 3.3 per il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori è fissato al 15 settembre 2023;

Dato atto che nella citata nota prot. n. 4131 del 13.01.2023 si autorizza l'Amministrazione Provinciale ad avviare tutte le procedure necessarie per l'attuazione e la realizzazione del progetto in questione, al fine del puntuale rispetto del milestone e dei termini di finanziamento;





Richiamato il Decreto del Presidente n. 22 del 31.01.2023, con il quale, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'aggiudicazione degli appalti delle opere finanziate con il DM 320 del 07.12.2022 - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 - "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, entro il 15.09.2023, sono state approvate le variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa del bilancio pluriennale 2023 - 2025 e del PEG 2023-2025, ed in particolare è stato istituito il capitolo di entrata n. 100698.1 per l'importo di Euro 2.600.000,00;

Visto il decreto del Presidente n. 23 del 07.02.2023 con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica relativo alla realizzazione della nuova palestra a servizio dell'I.P.S.S.A.R. "Beltrame" di Vittorio Veneto;

Dato atto che predetto intervento, come indicato nel citato DM n.320/2022, è incluso nel PNRR e di conseguenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n.77/2021 convertito nella L. n. 108/2021;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 238 del 16.02.2023 è stato disposto di appaltare il servizio di progettazione definitiva, comprese la relazione geologica e la relazione DNSH, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova palestra a servizio dell'IPSSAR "Beltrame" di Vittorio Veneto (TV) DM 320/2022 - Intervento Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU PNRR - di Euro 330.978,18, mediante procedura aperta, prevista dagli artt. 60 e 157 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.50/2016 s.m.i.;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 610 del 21.04.2023 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto del servizio di progettazione definitiva, comprese la relazione geologica e la relazione DNSH, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova palestra a servizio dell'IPSSAR "Beltrame" di Vittorio Veneto (TV) DM 320/2022 - Intervento Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU PNRR, al costituendo R.T.P. tra Sportium srl (mandataria) e Progetto CMR Engineering integrated services (mandante), Tecnostudio srl (mandante), arch. Giuseppe De Martino (mandante) e GAP Progetti (mandante), per il prezzo complessivo netto di Euro 215.135,82= CNPAIA e IVA esclusa;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto in data 24.08.2023, ai sensi dell'art. 42 e sezione IV dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, agli atti, dal Responsabile Unico di Progetto;

Richiamati:

- l'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la





Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)” e successiva circolare n. 33 del 13.10.2022 prot. 239989;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1226 del 24.08.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova palestra a servizio dell’IPSSAR “Beltrame” di Vittorio Veneto (TV) DM 320/2022 - Intervento Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU PNRR (M4 - C1 -I3.3);

Viste le determinazioni dirigenziali n. 1302 del 13.09.2023 e n. 1385 del 27.09.2023 con le quali sono stati aggiudicati in via definitiva al costituendo R.T.I. tra Impresa Comarella srl di Valdobbiadene (mandataria) (TV) e l’impresa Elettricità Pilon srl di Villorba (mandante) e l’impresa Zorzetto Mario srl di Gaiarine (TV) (mandante), i lavori di realizzazione della nuova palestra a servizio dell’IPSSAR “Beltrame” di Vittorio Veneto (TV) DM 320/2022 - Intervento Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU PNRR (M4 - C1 -I3.3), per il prezzo di netti Euro 2.931.506,97= (di cui Euro 2.849.649,46.= per lavori ed Euro 81.857,51.= per oneri di sicurezza), pari ad Euro 3.224.657,67 . = iva10% inclusa;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1586 del 06.11.2023, è stato affidato l’incarico di valutazione preliminare del rischio bellico mediante un’analisi storiografica, documentale e strumentale dei terreni presso le aree della nuova palestra dell’ipssar “Beltrame” di Vittorio Veneto (Tv), alla ditta SNB Società Nord Bonifiche di Braggion Maurizio & C. S.a.s. - Via Dal Pozzo, n. 12 - 35128 Padova, (C.F./P.I. 03606400277), per l’importo netto di Euro 3.250,00.=, pari ad Euro 3.965,00.= iva 22% inclusa;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1588 del 06.11.2023, è stato affidato l’incarico di assistenza archeologica, completo di coordinamento, pratiche formali e tecniche, comunicazioni, assistenza archeologica continuativa a tutte le operazioni di scavo, documentazione come da standard richiesti dalla Soprintendenza, recupero, pulizia, stoccaggio dei reperti emersi durante i lavori, secondo gli standard richiesti dalla Soprintendenza, redazione della relazione finale per la Soprintendenza, alla ditta SAP Società Archeologica s.r.l. con sede legale in Quindentole (MN) Strada Fienili, n. 39 p.i. 01725150203, per l’importo netto di Euro 2.300,00.=, pari ad Euro 2.806,00.= iva 22% inclusa;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1657 del 14.11.2023, è stato affidato all’ing. Renato Brunello, dipendente di questa Amministrazione - Settore Viabilità l’incarico di collaudatore tecnico - amministrativo per l’importo complessivo di Euro 1.493,42, e collaudo statico complessivi Euro 783,14.=;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 701/2024 del 28.05.2024 è stato disposto di





affidare, relativamente ai lavori di realizzazione della nuova palestra a servizio dell'IPSSAR "Beltrame" di Vittorio Veneto (TV) DM 320/2022 - Intervento Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU PNRR (M4 - C1 -I3.3), l'incarico di supporto al collaudatore, comprensivo di stesura delle relazioni per la determinazione, in base alla relazione di calcolo redatta dal progettista, dei cedimenti attesi dei pali fondazione e delle deformazioni attese della trave in legno lamellare della copertura della palestra; assistenza durante le prove di carico dei pali di fondazione e della trave in legno lamellare; effettuazione di sopralluoghi durante i lavori su richiesta del collaudatore per un minimo di 40 ore; supporto nella verifica delle varianti strutturali che dovessero insorgere nel corso dei lavori, all'ing. Roberto D'Arsiè con sede a Susegana (Tv) p.i. 04966580260 per l'importo di netti Euro 4.200,00.= pari ad Euro 5.328,96, contributo Cnpaia 4% e iva 22% inclusa;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1069 del 29.07.2024 è stato disposto di effettuare il versamento di Euro 80,00.= presso UNICREDIT SPA- conto di Regione Veneto - IBAN: IT41V020080017000100537110 - per Diritti di Segreteria al Genio Civile per richiesta di concessione idraulica in merito ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL'IPSSAR "BELTRAME" DI VITTORIO VENETO (TV) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATIONEU" -PNRR (M4 - C1 - I3.3);

Visto che con determinazione dirigenziale n. 485 del 14.04.2025 è stata approvata la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 36/2016, in cui sono dettagliatamente descritte le opere da eseguire per l'importo complessivo di netti Euro 235.721,28.= pari ad Euro 259.293,41.=iva al 10% inclusa, affidate al R.T.I. tra Impresa Comarella srl di Valdobbiadene (mandataria) (TV) e l'impresa Elettricità Pilon srl di Villorba (mandante) e l'impresa Zorzetto Mario srl di Gaiarine (TV) (mandante) esecutore dei lavori principali; sono state inoltre approvate le maggiori spese tecniche per la redazione della perizia, Direzione Lavori, contabilità e coordinamento alla sicurezza estendendo l'incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 610 del 21.04.2023 al R.T.P. tra Sportium srl (mandataria) e Progetto CMR Engineering integrated services (mandante), Tecnostudio srl (mandante), arch. Giuseppe De Martino (mandante) e GAP Progetti (mandante), per l'importo di netti 12.437,91.=, pari a Euro 15.781,22.= cnpaia 4% e iva 22% inclusi;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1105 del 08.08.2025 è stata impegnata e imputata la spesa di Euro 680,00 al cap. 3311.1 finanziato attraverso il contributo statale derivante dai fondi dell'Unione Europea erogati nell'ambito del piano "NextGeneration EU" (giusta determinazione n. 238 del 16.02.2023 - capitolo di entrata n. 100698.1 accertamento n. 97/2023), a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso per la presentazione della Scia attività 65.2.C;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1224 del 11.09.2025 è stata approvata la Perizia di Variante n. 2, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettere b) del d.lgs. 36/2016, in cui sono dettagliatamente descritte le opere da eseguire per l'importo complessivo di netti Euro 48.129,09, pari ad Euro 52.942,00 contributo Iva 10% inclusa;





Visto la determinazione dirigenziale n. 530 del 09.04.2026 con la quale si definisce il fondo incentivante di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023, relativamente ai lavori principali, lavori di Perizia di Variante n. 01 e n. 02;

Vista la determinazione dirigenziale n. 551 del 13.04.2026 con la quale si approva il Certificato di Collaudo redatto e sottoscritto in data 17.02.2026 dal collaudatore ing. Renato Brunello, incaricato con determinazione dirigenziale n. 1657 del 14.11.2023, dal Rup ing. Paola Fabricatore e dall'Impresa Comarella srl di Valdobbiadene (mandataria), da cui risulta che l'appalto dei "lavori di realizzazione della nuova palestra a servizio dell'IPSSAR "Beltrame" di Vittorio Veneto (TV) - intervento finanziato dall'Unione Europea "NextGenerationEU" -PNRR (M4 - C1 - I3.3)" è stato ultimato e regolarmente eseguito e che il conto finale ammonta a netti 3.215.357,34 pari alla somma autorizzata;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1202 del 07.08.2026 con la quale è stato dato atto che la mancata chiusura della prestazione del RTP tra Sportium S.r.l. (mandataria), Progetto CMR Engineering integrated services (mandante), Tecnostudio S.r.l. (mandante), Arch. Giuseppe De Martino (mandante) e Gap Progetti S.r.l., si configura come inadempienza contrattuale, decurtando la somma di Euro 1.200,00 CNPAIA e IVA esclusa, e, pertanto l'Amministrazione ha proceduto con l'affidamento ad un nuovo professionista, per. ind. Achille Perin, con sede a Montebelluna (Tv) p.i. 02406970265, dell'incarico di redazione della SCIA Antincendio integrativa per l'impianto fotovoltaico, per l'importo di netti Euro 1.187,00 pari ad Euro 1.520,55 contributo Eppi 5% e iva 22% inclusi, approvando il seguente Quadro Economico di Spesa:

A	LAVORI		
A01	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.849.649,46	
A02	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 81.857,51	
A03	Lavori di perizia n. 1	€ 233.226,20	
A04	Costi per la sicurezza su perizia n. 1	€ 2.495,08	
A05	Lavori di perizia n. 2	€ 48.129,09	
		-----	-----
	TOTALE LAVORI (A)	€ 3.215.357,34	€ 3.215.357,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B01	IVA 10% sui lavori (A01+A02)	€ 321.535,72	
B02	Spese tecniche progetto +DL +CSP +CSE	€ 251.275,81	
B02.a	Contributo INARCASSA 4% e iva 22% su B02	€ 67.542,93	
B03	Spese tecn.prog.tto +DL +CSP +CSE su perizia n. 1	€ 12.437,91	





B03.a	Contributo INARCASSA 4% e iva 22% su B03	€ 3.343,30	
B04	Spese tecn.prog.tto +DL +CSP +CSE su perizia n. 2	€ 4.344,68	
B04.a	Contributo INARCASSA 4% e iva 22% su B04	€ 1.167,84	
B05	Spese tecniche per assistenza archeologica agli scavi iva inclusa (Sap srl)	€ 2.806,00	
B06	Spese tecniche redazione Scia (p.i. Perin)	€ 1.187,00	
B06.a	Eppi 5% e iva 22% su B06	€ 333,55	
B07	Altri costi: a disposizione	€ 0,00	
B08	Lavori principali Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (80%) (conf)	€ 29.595,33	
B08a	Perizia n. 01 Incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023 (80%) (conf)	€ 2.382,85	
B08b	Perizia n. 02 Incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023 (80%) (conf)	€ 486,92	
B09	Perizia n. 01 e n. 02 Fondo innovazione art. 45 D.Lgs. 36/2023 20% (quota mp)	€ 147,57	
B10	Contributo autorità (CAP. 2793)	€ 885,00	
B11	Pubblicità	€ 0,00	
B12	Spese per richieste pareri Enti (di cui € 427 parere CONI - € 80,00 per diritti di segret. Genio Civile - € 680,00 Spese Scia Vigili del Fuoco)	€ 1.187,00	
B13	Spese per parere Vigili del Fuoco (cap. 1802)	€ 400,00	
B14	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B15	Valutazione preliminare rischio bellico (Snb sas) iva inclusa	€ 3.965,00	
B16	Supporto al collaudatore (ing. D'Arsiè) oneri inclusi	€ 5.328,96	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 710.353,37	€ 710.353,37
		-----	-----
	TOTALE SOMME A + B	€ 3.925.710,71	€ 3.925.710,71
	ECONOMIE		





	Inc. art. 45 D.Lgs. 36/2023. Economie inc. esterni e fondo innovazione (quota conf.)	€ 18.800,51	
	Economie iva, cnpaia	€ 0,05	
	Economie pareri enti	€ 313,00	
	Ribasso aggiudicazione gara lavori PNRR	€ 205.696,84	
	Economie da s.t. prog+DL PNRR	€ 127.330,30	
	Economie Sportium - Perin	€ 2,01	
	TOTALE ECONOMIE	€ 352.142,71	€ 352.142,71
		-----	-----
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+ECONOMIE)	€ 4.277.853,42	€ 4.277.853,42

Considerato che, in seguito alla liquidazione delle fatture al R.T.P. tra Sportium srl (mandataria) e Progetto CMR Engineering integrated services (mandante), Tecnostudio srl (mandante), arch. Giuseppe De Martino (mandante) e GAP Progetti (mandante), l'importo del contributo previdenziale e fiscale ammonta ad Euro 72.054,08 e non Euro 72.054,07 come indicato nel Quadro Economico alle voci B.02.a - B.03.a - B.04.a;

Ritenuto pertanto, in seguito al conteggio sopra riportato, e all'incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 1202 del 07.08.2026 al per. Ind. Achille Perin, di modificare il seguente Quadro Economico di Spesa alla voce spese tecniche e alla voce Economie:

A	LAVORI		
A01	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.849.649,46	
A02	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 81.857,51	
A03	Lavori di perizia n. 1	€ 233.226,20	
A04	Costi per la sicurezza su perizia n. 1	€ 2.495,08	
A05	Lavori di perizia n. 2	€ 48.129,09	
		-----	-----
	TOTALE LAVORI (A)	€ 3.215.357,34	€ 3.215.357,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B01	IVA 10% sui lavori (A01+A02)	€ 321.535,72	
B02	Spese tecniche progetto +DL +CSP +CSE lavori principali, perizia n. 1, n. 2	€ 268.058,40	





B02.a	Contributo INARCASSA 4% e iva 22% su B02	€ 72.054,08	
B03	Spese tecniche per assistenza archeologica agli scavi iva inclusa (Sap srl)	€ 2.806,00	
B04	Spese tecniche redazione Scia (p.i. Perin)	€ 1.187,00	
B04.a	Eppi 5% e iva 22% su B04	€ 333,55	
B05	Altri costi: a disposizione	€ 0,00	
B06	Lavori principali Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (80%) (conf)	€ 29.595,33	
B06a	Perizia n. 01 Incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023 (80%) (conf)	€ 2.382,85	
B06b	Perizia n. 02 Incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023 (80%) (conf)	€ 486,92	
B07	Perizia n. 01 e n. 02 Fondo innovazione art. 45 D.Lgs. 36/2023 20% (quota mp)	€ 147,57	
B08	Contributo autorità (CAP. 2793)	€ 885,00	
B09	Pubblicità	€ 0,00	
B10	Spese per richieste pareri Enti (di cui € 427 parere CONI - € 80,00 per diritti di segret. Genio Civile - € 680,00 Spese Scia Vigili del Fuoco)	€ 1.187,00	
B10	Spese per parere Vigili del Fuoco (cap. 1802)	€ 400,00	
B12	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B13	Valutazione preliminare rischio bellico (Snb sas) iva inclusa	€ 3.965,00	
B14	Supporto al collaudatore (ing. D'Arsiè) oneri inclusi	€ 5.328,96	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 710.353,38	€ 710.353,38
		-----	-----
	TOTALE SOMME A + B	€ 3.925.710,72	€ 3.925.710,72
	ECONOMIE		
	Inc. art. 45 D.Lgs. 36/2023. Economie inc. esterni e fondo innovazione (quota conf.)	€ 18.800,51	





	Economie iva, cnpaia	€ 0,05	
	Economie pareri enti	€ 313,00	
	Ribasso aggiudicazione gara lavori PNRR	€ 205.696,84	
	Economie da s.t. prog+DL PNRR	€ 127.330,30	
	Economie Sportium - Perin	€ 2,00	
	TOTALE ECONOMIE	€ 352.142,70	€ 352.142,70
		-----	-----
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+ECONOMIE)	€ 4.277.853,42	€ 4.277.853,42

Dato atto che, aggiornato il Quadro Economico di Spesa, null'altro modifica rispetto a quanto definito con determinazione dirigenziale n. 551 del 13.04.2026 di approvazione del Certificato di Collaudo redatto e sottoscritto in data 17.02.2026 dal collaudatore ing. Renato Brunello, incaricato con determinazione dirigenziale n. 1657 del 14.11.2023, dal Rup ing. Paola Fabricatore e dall'Impresa Comarella srl di Valdobbiadene (mandataria), da cui risulta che l'appalto dei "lavori di realizzazione della nuova palestra a servizio dell'IPSSAR "Beltrame" di Vittorio Veneto (TV) - intervento finanziato dall'Unione Europea "NextGenerationEU" -PNRR (M4 - C1 - I3.3)" è stato ultimato e regolarmente eseguito e che il conto finale ammonta a netti 3.215.357,34 pari alla somma autorizzata;

Atteso che il sottoscritto dirigente, ing. Marina Coghetto, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

Dato atto che il Rup dell'opera, ing. Paola Fabricatore, nominata con dispone del dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante prot. n. 3724 del 26.01.2022 ha, altresì, dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni;





Vista la Legge n. 56 del 7/04/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 25/2025 del 22/12/2025 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI" ;

Visto il Decreto del Presidente n. 224/2025 del 24/12/2025 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028".

DETERMINA

- 1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
- 2) di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- 3) di dare atto che il Rup dell'opera, ing. Paola Fabricatore, nominata con dispone del dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante prot. n. 3724 del 26.01.2022 ha, altresì, dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- 4) di dare atto che, in seguito alla liquidazione delle fatture al R.T.P. tra Sportium srl (mandataria) e Progetto CMR Engineering integrated services (mandante), Tecnostudio srl (mandante), arch. Giuseppe De Martino (mandante) e GAP Progetti (mandante), l'importo del contributo previdenziale e fiscale ammonta ad Euro 72.054,08 e non Euro 72.054,07;
- 5) di approvare il seguente Quadro Economico di Spesa:





A	LAVORI		
A01	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.849.649,46	
A02	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 81.857,51	
A03	Lavori di perizia n. 1	€ 233.226,20	
A04	Costi per la sicurezza su perizia n. 1	€ 2.495,08	
A05	Lavori di perizia n. 2	€ 48.129,09	
		-----	-----
	TOTALE LAVORI (A)	€ 3.215.357,34	€ 3.215.357,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B01	IVA 10% sui lavori (A01+A02)	€ 321.535,72	
B02	Spese tecniche progetto +DL +CSP +CSE lavori principali, perizia n. 1, n. 2	€ 268.058,40	
B02.a	Contributo INARCASSA 4% e iva 22% su B02	€ 72.054,08	
B03	Spese tecniche per assistenza archeologica agli scavi iva inclusa (Sap srl)	€ 2.806,00	
B04	Spese tecniche redazione Scia (p.i. Perin)	€ 1.187,00	
B04.a	Eppi 5% e iva 22% su B04	€ 333,55	
B05	Altri costi: a disposizione	€ 0,00	
B06	Lavori principali Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (80%) (conf)	€ 29.595,33	
B06a	Perizia n. 01 Incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023 (80%) (conf)	€ 2.382,85	
B06b	Perizia n. 02 Incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023 (80%) (conf)	€ 486,92	
B07	Perizia n. 01 e n. 02 Fondo innovazione art. 45 D.Lgs. 36/2023 20% (quota mp)	€ 147,57	
B08	Contributo autorità (CAP. 2793)	€ 885,00	
B09	Pubblicità	€ 0,00	
B10	Spese per richieste pareri Enti (di cui € 427 parere CONI - € 80,00 per diritti di segret. Genio Civile - € 680,00 Spese Scia Vigili	€ 1.187,00	





	del Fuoco)		
B10	Spese per parere Vigili del Fuoco (cap. 1802)	€ 400,00	
B12	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B13	Valutazione preliminare rischio bellico (Snb sas) iva inclusa	€ 3.965,00	
B14	Supporto al collaudatore (ing. D'Arsiè) oneri inclusi	€ 5.328,96	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 710.353,38	€ 710.353,38
		-----	-----
	TOTALE SOMME A + B	€ 3.925.710,72	€ 3.925.710,72
	ECONOMIE		
	Inc. art. 45 D.Lgs. 36/2023. Economie inc. esterni e fondo innovazione (quota conf.)	€ 18.800,51	
	Economie iva, cnpaia	€ 0,05	
	Economie pareri enti	€ 313,00	
	Ribasso aggiudicazione gara lavori PNRR	€ 205.696,84	
	Economie da s.t. prog+DL PNRR	€ 127.330,30	
	Economie Sportium - Perin	€ 2,00	
	TOTALE ECONOMIE	€ 352.142,70	€ 352.142,70
		-----	-----
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+ECONOMIE)	€ 4.277.853,42	€ 4.277.853,42

6) di dare atto che null'altro modifica rispetto a quanto definito con determinazione dirigenziale n. 551 del 13.04.2026 di approvazione del Certificato di Collaudo redatto e sottoscritto in data 17.02.2026 dal collaudatore ing. Renato Brunello, incaricato con determinazione dirigenziale n. 1657 del 14.11.2023, dal Rup ing. Paola Fabricatore e dall'Impresa Comarella srl di Valdobbiadene (mandataria), da cui risulta che l'appalto dei "lavori di realizzazione della nuova palestra a servizio dell'IPSSAR "Beltrame" di Vittorio Veneto (TV) - intervento finanziato dall'Unione Europea "NextGenerationEU" -PNRR (M4 - C1 - I3.3)" è stato ultimato e regolarmente eseguito e che il conto finale ammonta a netti 3.215.357,34 pari alla somma autorizzata;

7) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni".





8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE
COGHETTO MARINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

