



Area: Funzioni Generali

Settore: Viabilità

C.d.R.: Viabilità

Servizio: Infrastruttura strategiche

Unità Operativa: Infrastrutture Strategiche

Ufficio: Manutenzione infrastrutture strategiche, ponti, gallerie

DETERMINAZIONE

Determina n. 1537 del 15/10/2026

Treviso, 15/10/2026

Oggetto: D.M. 125/2022 - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE ID169 PROGR. KM 6+427 LUNGO SP89 "ALBINA" SUL FIUME MONTICANO IN COMUNE DI FONTANELLE - CUP: B97H23001050001 - CIG B8F7AE6D7C - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE N.1

Premesso che:

- la Provincia di Treviso, nell'ambito del programma di finanziamento sessennale 2024-2029 previsto dal D.M. 5 maggio 2022, reg. n. 125 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha programmato interventi di manutenzione delle proprie infrastrutture viarie;
- con nota acquisita al protocollo provinciale n. 44068 del 25/07/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato il programma degli interventi finanziabili per il periodo 2024-2029, comprendente anche i "Lavori di risanamento conservativo del ponte sul fiume Monticano lungo la S.P. n. 89 'Albina', alla progressiva km 6+427, in Comune di Fontanelle (TV) - Ponte ID169 - Codice MIT 00394.V2.TV", per l'importo complessivo di € 111.500,00, CUP B97H23001050001;
- con determinazione dirigenziale n. 843 del 17/06/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, all'ing. Enrico Maretto di Susegana (TV), P.IVA 03689480261, l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione (CSP/CSE) per i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 3.941,39, oltre IVA e oneri previdenziali come previsti;
- con determinazione dirigenziale n. 854 del 26/06/2025 e successiva determinazione n. 1341 del 08/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Arch. Matteo Stival e per il coordinamento della sicurezza dell'ing. Enrico Maretto;
- con determinazione dirigenziale n. 1658 del 24/11/2025 sono stati affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, con trattativa diretta in MEPA, alla ditta Costruzioni Andrighetto S.R.L. con sede in via Guizza n. 7 di Pederobba (TV) - P.IVA 00680910262, i "Lavo-





ri di risanamento conservativo del ponte sul fiume Monticano alla P.K. 6+427 in Comune di Fontanelle (TV) - ponte ID 169 lungo la S.P. N. 89 "Albina" (DM 125/2022), per l'importo complessivo netto di Euro 71.403,70 (IVA esclusa) di cui Euro 66.403,70 per l'esecuzione dei lavori in oggetto, oltre ad Euro 5.000,00 quali oneri per la sicurezza;

- è stato stipulato il contratto ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs.36/2023 con lettera commerciale agli atti prot. 3696/2026 del 22/01/2026 e accettazione del 26/01/2026 agli atti prot. 3997 dell'Impresa Costruzioni Andrighetto Srl;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 23/03/2026, con termine contrattuale di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, previsto per il 20/07/2026;
- a seguito dell'esecuzione dei lavori e della conseguente contabilizzazione delle opere effettivamente realizzate, è emersa una rimodulazione degli importi contrattuali, con particolare riferimento agli oneri della sicurezza, il cui importo è passato da € 5.000,00 a € 5.412,84, IVA esclusa, a fronte di una corrispondente diminuzione dell'importo dei lavori, in conseguenza delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori nell'ambito delle proprie attribuzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, in corrispondenza della pila n. 1, sul lato Fontanelle, è stata riscontrata una diversa estensione ed entità dei fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno rispetto a quanto rilevato e valutabile in fase progettuale, configurandosi quale circostanza non prevedibile;
- è stata inoltre riscontrata, in corrispondenza della pila 2 a contatto con il Monticano, una discontinuità del rivestimento protettivo esistente, associata a un maggiore degrado, non rilevabile in fase progettuale;
- in data 23/04/2026 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione delle lavorazioni, al fine di consentire le necessarie verifiche tecniche congiunte con l'U.O. Genio Civile di Treviso della Regione del Veneto, finalizzate a valutare gli interventi di ripristino della sponda arginale a protezione dell'infrastruttura;
- è stato effettuato un sopralluogo congiunto con il Genio Civile di Treviso, nel corso del quale sono stati valutati gli interventi di sistemazione e protezione della sponda, in prossimità della pila n. 1 mediante massi e pietrame e al ripristino protettivo della sponda in corrispondenza della pila n. 2;

Dato atto che l'art. 120 co.1 lett. b) recita quanto segue:

"Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:





b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*

Dato atto che ricorrono i presupposti dell'art.5 Allegato II.14 e dell'art. 120, comma 1, lettera b) punti 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con particolare riferimento alle circostanze previste dal medesimo comma, come indicato in precedenza.

Richiamati:

- l'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativo alla modifica dei contratti in corso di esecuzione;
- l'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione;
- l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo alla sospensione dell'esecuzione;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1156 del 30/07/2026 è stato affidato all'ing. Enrico Maretto l'incarico professionale di supporto alla redazione modifica contrattuale in corso di esecuzione ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. e di coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto, per l'importo di € 2.952,89, oltre IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso dell'1,00% ed è stato aggiornato il quadro economico come riportato nell'Allegato 1;
- la modifica contrattuale in corso di esecuzione n.1 è stata predisposta per ripristino sponale, di protezione, e consolidamento della sponda e del rilevato in prossimità delle pile 1 e 2 del ponte ID169 lato sinistro Monticano;
- con riferimento all'istanza della Provincia di Treviso prot. n. 41689 del 14/07/2026, il Genio Civile di Treviso ha rilasciato l'autorizzazione idraulica A04419 del 15/09/2026, acquisita al protocollo provinciale n. 53883 del 15/09/2026, relativa alla modifica contrattuale in oggetto dei lavori di risanamento conservativo del ponte ID169;
- la predetta autorizzazione ha assentito ai fini idraulici, le opere di protezione della sponda, ritenendole idonee a contrastare i fenomeni erosivi, incrementare la stabilità del terreno, proteggere le aree limitrofe dall'azione delle acque e favorire la durabilità dell'infrastruttura, senza comportare una riduzione della sezione del fiume Monticano;
- per l'intervento in oggetto non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto l'opera rientra tra gli interventi esclusi ai sensi dell'art. 149 del medesimo decreto e dell'Allegato A, voce A.25, del D.P.R. n. 31/2017, come da dichiarazione di non necessità predisposta dal RUP;





- con nota prot. n. 53984/2026 del 15/09/2026 la Provincia di Treviso ha trasmesso al Comune di Fontanelle la richiesta di presa d'atto dei lavori supplementari previsti ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., comunicando l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione idraulica da parte del Genio Civile e richiedendo eventuali osservazioni, precisazioni o indicazioni ai fini dell'esecuzione dell'intervento;

Accertato che:

- è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto l'arch. Matteo Stival della Provincia di Treviso, Settore Viabilità, U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche-Ponti-Gallerie;
- è stato individuato quale Direttore dei Lavori l'arch. Matteo Stival della Provincia di Treviso, Settore Viabilità, U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche-Ponti-Gallerie;

Rilevato, pertanto, che, in considerazione dell'imprevedibilità delle circostanze riscontrate in corso d'opera, si rende necessario procedere alla modifica contrattuale in corso d'esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Tenuto conto:

- che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 08/10/2026 i seguenti elaborati di modifica contrattuale in corso di esecuzione n.01 ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. con aumento dell'importo contrattuale, pari ad Euro 24.965,14 IVA esclusa per i "Lavori di risanamento conservativo del ponte sul fiume Monticano in Comune di Fontanelle (TV) Ponte ID169 Progr. Km 6+427, lungo la S.P. n. 89 "Albina":

A. Relazione illustrativa;

C1. Computo metrico con modifica importo contrattuale;

C2. Analisi prezzi;

D. Quadro di raffronto costi;

E. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

G. Schema atto aggiuntivo;

- che l'Ing. Enrico Maretto ha presentato agli atti i seguenti elaborati progettuali attinenti alla modifica contrattuale in corso di esecuzione n.1 dei lavori in oggetto e di seguito elencati:

B. Relazione specialistica;

F. PSC aggiornato con oneri sicurezza (per i lavori supplementari);

H. Tavola Grafica (pianta, prospetto, sezione, particolare costruttivo scala 1:100 - 1:20);

Rilevato che:

- gli interventi consistono principalmente nella protezione della spalla sinistra e della pila n. 1, mediante rivestimento in pietrame di cava uguale a quello esistente, nonché nel ripristino della protezione alla base della pila n. 2, mediante corsi di massi al fine di garantire la continuità della protezione spondale e contrastare l'azione erosiva del corso d'acqua;





- le opere previste sono funzionali all'intervento originario di risanamento conservativo del ponte ID169 e risultano indispensabili per preservare le strutture esistenti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto, mantenendo inalterata la finalità di manutenzione e risanamento conservativo del ponte ID169 sul fiume Monticano;
- l'impresa Costruzioni Andrighetto S.r.l., aggiudicataria dei lavori principali, ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione delle lavorazioni oggetto di modifica contrattuale in corso di esecuzione n.1, mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

Considerato che:

- la maggiore spesa derivante dalla perizia n.01 per la variante in corso d'opera dei lavori in argomento, pari a € 30.457,47 IVA inclusa, trova capienza nelle disponibilità del quadro economico dell'importo complessivo, alle voci E.4, E.5, E.6.1, E.7, E.13 delle somme a disposizione (allegato 2) e aumentandolo per Euro 16.000,00;
- l'importo complessivo dei lavori e degli oneri della sicurezza a seguito della modifica contrattuale in argomento è determinato in € 96.368,84 oltre IVA, come risultante dalla relazione illustrativa e dal quadro economico di modifica contrattuale in corso di esecuzione n.1;
- i tempi di esecuzione delle lavorazioni previste con la modifica contrattuale in argomento stimati in 19 (diciannove) giorni trovano copertura con il tempo residuo del termine contrattuale;
- che è stato redatto computo metrico estimativo e la relazione illustrativa della modifica contrattuale in oggetto, la quale riporta l'aggiornamento del quadro economico, allegata e parte integrante del presente provvedimento, avente l'importo complessivo per lavori, a misura, di €96.368,84 al netto del ribasso d'asta del 0,89%, di cui € 89.448,18 per lavori ed € 6.920,66 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pertanto i lavori supplementari previsti dalla presente modifica contrattuale in corso di esecuzione (n.1), comportano un incremento dell'importo originario pari al 34,9633702%, come risultante dal quadro di raffronto e dalla documentazione redatta, e che tale incremento risulta inferiore al limite del 50% dell'importo del contratto iniziale previsto dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che:

- la spesa complessiva di € 30.457,47 IVA inclusa trova copertura finanziaria come segue:
 - a) per € 16.000,00 al capitolo 3319/10 variazione con det.1378/2026 al Cap.3319/10, finanziato con mezzi propri (variazione compensativa del dirigente con det.1378 del 16/09/2026);
 - b) per € 14.457,48 al capitolo 3319/10 finanziato con DM 125 del 05/05/2021 (Accertamento 132/2025 giusta det.238/2025);
- e il quadro economico di spesa è ridefinito come riportato nell'Allegato 2;

Dato atto che:





- le certificazioni richieste per l'affidamento, affinché non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs 36/2023 e s.m.i., sono state aggiornate mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico 2.0;
- l'impresa Costruzioni Andrighetto Srl risulta in regola con i versamenti contributivi, come si evince dal DURC del 08/07/2026 in corso di validità, prot. INAIL 54924647;

Dato atto che:

- il RUP ha verificato la documentazione tecnica ed economica predisposta per la modifica contrattuale in corso di esecuzione predisposta ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.36/2026 e s.m.i.;
- l'impresa esecutrice ha manifestato la disponibilità a realizzare le lavorazioni aggiuntive previste dalla modifica contrattuale in corso di esecuzione ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. b) punti 1 e 2 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;
- l'atto di sottomissione e lo schema di atto aggiuntivo costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale relativa alla modifica contrattuale in corso di esecuzione;

Ritenuto, pertanto di approvare:

- per i lavori in oggetto, gli elaborati progettuali di modifica contrattuale in corso di esecuzione n.1, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera b) punti 1 e 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori arch. Matteo Stival ed dall' Ing. Enrico Maretto;
- l'atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Costruzioni Andrighetto Srl, dal Direttore dei Lavori e dal RUP in data 08/10/2026, riguardante le variazioni apportate al progetto originario;
- lo schema di atto aggiuntivo al contratto, relativo all'esecuzione dei "Lavori di risanamento conservativo del ponte sul fiume Monticano lungo la SP 89 'Albina', al Km 6+427, in Comune di Fontanelle (TV) - Ponte ID 169 - Cod. 00394.V2.TV";

Ritenuto pertanto di affidare l'importo suppletivo dei lavori ed avviarne l'esecuzione urgente in corso d'opera, all'impresa Costruzioni Andrighetto Srl, con sede in Via Guizza 7 - 31040 Pederobba (TV) P. IVA e C.F 00680910262;

Dato atto che

- la ditta affidataria dovrà provvedere all'integrazione della cauzione definitiva, nella misura del 5% dell'importo contrattuale, ai sensi degli artt. 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché all'adeguamento della polizza assicurativa a garanzia dei lavori previsti dalla modifica contrattuale in corso di esecuzione n. 1;

Visto che:

- è stato acquisito il seguente CUP B97H23001050001;
- è stato acquisito il CIG B8F7AE6D7C per aggiudicazione lavori;

Dato atto che il sottoscritto dirigente non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6





e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

Dato atto che il RUP dell'opera l'Arch. Matteo Stival ha, altresì, dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

Considerato che in relazione al suddetto servizio l'esigibilità della spesa si determina nell'esercizio 2026;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 56 del 7/04/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

Visto il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 25/2025 del 22/12/2025 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI" ;

Visto il Decreto del Presidente n. 224/2025 del 24/12/2025 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028."

DETERMINA





1) Di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;

2) Di approvare, nell'ambito dei "Lavori di risanamento conservativo del ponte sul fiume Monticano in Comune di Fontanelle (TV) Ponte ID169 Progr. Km 6+427, lungo la S.P. n. 89 "Albina", la modifica contrattuale in corso di esecuzione n.1, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) punti 1), 2) e comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori arch. Matteo Stival di seguito elencati e depositati presso l'U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche e Gallerie - Viabilità della Provincia di Treviso:

- A. Relazione illustrativa;
- C1. Computo metrico con modifica importo contrattuale;
- C2. Analisi prezzi;
- D. Quadro di raffronto costi;
- E. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- G. Schema atto aggiuntivo;

3) Di approvare, nell'ambito della succitata modifica contrattuale in corso di esecuzione n.1, redatta ai sensi dell'art.120 comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., gli elaborati redatti dall'ing. Enrico Maretto acquisiti agli atti e dal RUP arch. Matteo Stival:

- B. Relazione specialistica;
- F. PSC aggiornato con oneri sicurezza (per i lavori supplementari);
- H. Tavola Grafica (pianta, prospetto, sezione, particolare costruttivo scala 1:100 - 1:20);

4) Di dare atto che la modifica di contratto in corso di esecuzione n.1 con l'Impresa Costruzioni Andrighetto Srl di Pederobba (TV) - P.IVA 00680910262, comporta un incremento dell'importo contrattuale di Euro 24.965,14 IVA esclusa rispetto all'importo originario aggiudicato, di cui Euro 23.457,32 per lavori ed Euro 1.507,82 quali oneri sicurezza, con un aumento pari al 34,9633702% dell'importo contrattuale originario, e pertanto inferiore al limite del 50% previsto dall'art.120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., portando l'importo complessivo di contratto a Euro 96.368,84 IVA esclusa oltre all'IVA di Euro 21.201,14;

5) Di dare atto che la maggiore spesa derivante dal computo metrico estimativo della modifica contrattuale in corso di esecuzione n.01 dei lavori in argomento, pari a € 30.457,47 IVA inclusa, trova capienza mediante l'utilizzo delle disponibilità del quadro economico dell'intervento, come dettagliato nel quadro economico , Allegato 2, allegato e parte integrante del presente provvedimento, individuate anche con le variazioni compensative, disposte con determinazione dirigenziale n. 1378 del 16/09/2026, al Cap. 3319/10;

6) Di approvare il quadro economico dei "Lavori di risanamento conservativo del ponte sul fiume Monticano in Comune di Fontanelle (TV) Ponte ID169 Progr. Km 6+427, lungo la S.P. n. 89 "Albi-





na” a seguito della succitata modifica contrattuale ai sensi dell’art.120 comma 1 lett.b) punti 1 e 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. come riportato nell’Allegato 2;

7) Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 30.457,47 IVA inclusa, come indicato nell’allegato che fa parte integrante del presente provvedimento e come di seguito riportato:

- per € 16.000,00 al capitolo 3319/10 variazione con det.1378/2026 al Cap.3319/10, finanziato con mezzi propri (variazione compensativa del dirigente con det.1378 del 16/09/2026);
- per € 14.457,48 al capitolo 3319/10 finanziato con DM 125 del 05/05/2021 (Accertamento 132/2025 giusta det.238/2025);

8) Di dare atto che le lavorazioni della modifica contrattuale in oggetto saranno eseguite nel rispetto dell’autorizzazione idraulica A04419 del 15/09/2026, acquisita al protocollo provinciale n. 53883 del 15/09/2026;

9) Di dare atto che, l’impresa affidataria dovrà provvedere all’integrazione della cauzione definitiva, nella misura del 5% dell’importo contrattuale, ai sensi degli artt. 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché all’adeguamento della polizza assicurativa a garanzia dei lavori previsti dalla modifica contrattuale in corso di esecuzione n. 1;

10) Di dare atto che il sottoscritto dirigente non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall’art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

11) Di dare atto che il RUP dell’opera l’Arch. Matteo Stival ha, altresì, dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6bis della L. 241 del 7 agosto 1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato dal DPR 81/2023, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Treviso e dall’art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

12) Di dichiarare che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l’Italia del 23 aprile 2018;





13) Di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147Bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 8 del “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni”.

IL DIRIGENTE

PAVAN ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

