

PROVINCIA DI TREVISO

Via Cal di Breda n° 116, 31100 Treviso
SETTORE VIABILITA'

INTERVENTO 1 - S.P. 422 - LOTTO A - CUP:B27H22003460001 - ANNO 2023

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Descrizione		Determina n.	Scostamenti	Approvazione CRE e QE finale
A)	Importo esecuzione delle lavorazioni:			
	A1) Lavori	€ 354.824,58	€ 0,00	€ 354.824,58
	A2) Lavori	€ 151.105,02	€ 0,00	€ 151.105,02
	A3) Lavori	€ 13.467,88	-€ 173,85	€ 13.294,03
	Totale	€ 519.397,48	-€ 173,85	€ 519.223,63
B)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:			
	B1) Oneri della sicurezza diretti e speciali	€ 15.543,93	€ 0,00	€ 15.543,93
	B2) Oneri della sicurezza diretti e speciali	€ 6.526,47	€ 0,00	€ 6.526,47
	B3) Oneri della sicurezza diretti e speciali	€ 408,51	€ 173,85	€ 582,36
	Totale	€ 22.478,91	€ 173,85	€ 22.652,76
	TOTALE A)+B)	€ 541.876,39	€ 0,00	€ 541.876,39
E)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
	IVA su somme a base d'appalto	€ 119.212,81	€ 0,00	€ 119.212,81
	Spese tecniche progetto D.L. coord. CNPAIA/c	€ 106.253,96	€ 0,00	€ 106.253,96
	Iva su spese tecniche	€ 17.013,13	€ 0,00	€ 17.013,13
	Contributo ANAC (quota parte)	€ 165,00	€ 0,00	€ 165,00
	Prove sui materiali IVA/c – Laboratorio R'BK	€ 5.644,90	€ 0,00	€ 5.644,90
	Quota Fondo incentivante Art. 45 DLgs 36/2023	€ 5.660,16	€ 0,00	€ 5.660,16
	Quota Fondo innovazione - Assicurazione verificatore	€ 369,60	€ 0,00	€ 369,60
	Quota Fondo innovazione residuo	€ 4.530,24	€ 0,00	€ 4.530,24
	TOTALE E)	€ 258.849,80	€ 0,00	€ 258.849,80
C)	Economie			
	Economie	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
	TOTALE C)	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO		€ 800.726,20	€ 0,00	€ 800.726,20