



Area: Funzioni Generali
Settore: Edilizia e Patrimonio
C.d.R.: Edifici Scolastici e Istituzionali
Servizio: -
Unità Operativa: -
Ufficio: Manutenzione Fabbricati

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1400 del 18/09/2026

Treviso, 18/09/2026

Oggetto: D.M. 318/2022 - D.M. 343-2021. M4-C1-I3.3. RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO FLAMINIO DI VITTORIO VENETO CORPO C. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU INCARICO DI DIREZIONE LAVORI - ARCH. SERENA GUADAGNINI CUP B12C19000310001 CIG A020858789. APPROVAZIONE CRE.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1293/2023 del 08/09/2023 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva al costituendo RTI tra FASS Srl con sede in San Michele al Tagliamento (VE), Via dell'Industria n. 28, P. IVA/C.F. n. 03798250274, e Asolo Costruzioni e Restauri Srl, con sede ad Asolo (TV), Viale Enrico Fermi 14/T, C.F./P.IVA 00591790266, i lavori di cui al "DM 343/2021 PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 Intervento post indagine di ristrutturazione e consolidamento strutturale con miglioramento sismico del liceo M. Flaminio di Vittorio Veneto CORPO C. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", per il prezzo di netti Euro 2.424.990,19 (di cui Euro 2.345.105,19 per lavori ed Euro 79.885,00 per oneri di sicurezza), pari ad Euro 2.667.489,20 IVA 10% inclusa;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1591/2023 del 06/11/2023 con la quale è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori relativamente al "DM 343/2021 PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 Intervento post indagine di ristrutturazione e consolidamento strutturale con miglioramento sismico del liceo M. Flaminio di Vittorio Veneto CORPO C. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", all'arch. Serena Guadagnini con studio a Montebelluna (Tv) in via Ospedale 6/2 p.i. 04350320265 per l'importo di netti Euro 79.806,96, pari ad Euro 82.999,24 contributo previdenziale 4% incluso; CUP: B12C19000310001; CIG: A020858789;

Visto che il relativo contratto è stato stipulato in data 27/11/2023 prot. n. 70369/2023;

Visto che il RUP è Ing. Maurizio Tufaro;





Richiamata la determinazione dirigenziale n. 289/2025 del 28/02/2025 con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 1, nell'ambito dei lavori "DM 343/2021 PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 Intervento post indagine di ristrutturazione e consolidamento strutturale con miglioramento sismico del liceo M. Flaminio di Vittorio Veneto - Corpo C. - Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) "da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice", e ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "Revisione Prezzi", per l'importo di Euro 153.904,39 (al netto dal ribasso d'asta e dall'IVA) di cui Euro 1.689,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Considerato che con l'atto sopracitato, sono state approvate le maggiori spese tecniche a favore dell'arch. Serena Guadagnini per netti Euro 9.065,68 per progettazione architettonica della variante 1 ed Euro 9.959,49 per Direzione Lavori, pari a complessivi Euro 19.786,18 CNPAIA 4% inclusa (IVA non dovuta in quanto attualmente soggetta a regime forfettario);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1293/2025 del 02/10/2025 con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 2, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) "da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "Revisione Prezzi", e ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.Lgs. 50/2016 "interventi per migliorie in fase di conclusione dell'appalto", per l'importo di netti Euro 43.636,64 (di cui Euro 1.884,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 48.000,30 IVA inclusa;

Considerato che con l'atto sopracitato, sono state approvate le maggiori spese tecniche a favore dell'arch. Serena Guadagnini per netti Euro 7.550,10 per progettazione architettonica e Direzione Lavori variante 2, pari a complessivi Euro 7.852,10 CNPAIA 4% inclusa;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1199/2026 del 07/08/2026 con la quale sono stati impegnati ed imputati Euro 7.370,63 al Cap. 3295.4 del Bilancio 2026 a favore dell'arch. Serena Guadagnini di Montebelluna (TV), P. IVA 04350320265, quale importo IVA per le competenze relative all'anno 2026 in seguito alla modifica del regime fiscale della professionista;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 09/07/2026 redatto e firmato dal RUP l'Ing. Maurizio Tufaro relativamente al servizio di Direzione Lavori relativamente al "DM 343/2021 PNRR. Missione 4 -Componente 1 - Investimento 3.3 Intervento post indagine di ristrutturazione e consolidamento strutturale con miglioramento sismico del liceo M. Flaminio di Vittorio Veneto CORPO C. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" dal quale risulta che il servizio si è regolarmente svolto e senza contestazioni;

Considerato che è stato liquidato quanto segue:

- Euro 16.732,64 pagati con Determinazione dirigenziale n. 1803/2024 del 06/12/2024;
- Euro 9.428,31 pagati con Determinazione dirigenziale n. 619/2025 del 24/04/2025;





- Euro 23.933,72 pagati con Determinazione dirigenziale n. 661/2025 del 08/05/2025;
- Euro 27.040,00 pagati con Determinazione dirigenziale n. 1669/2025 del 27/11/2025;

Considerato che resta da liquidare all'Arch. Serena Guadagnini la somma di netti Euro 32.214,28 pari ad Euro 33.502,85 4% Cnpaia inclusa ai quali si sommano Euro 7.370,63 di oneri fiscali IVA relativi alle competenze 2026 per un totale di Euro 40.873,48 e considerato che si provvederà alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale;

Ritenuto di svincolare la polizza fideiussoria n. 430041763 relativa al servizio in oggetto;

Ritenuto di non richiedere la polizza per la rata di saldo vista la tipologia di servizio svolta;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 56 del 7/04/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 25/2025 del 22/12/2025 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente n. 224/2025 del 24/12/2025 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028" e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 09/07/2026 redatto e firmato dal RUP l'Ing. Maurizio Tufaro relativamente al servizio di Direzione Lavori relativamente al "DM





343/2021 PNRR. Missione 4 -Componente 1 - Investimento 3.3 Intervento post indagine di ristrutturazione e consolidamento strutturale con miglioramento sismico del liceo M. Flaminio di Vittorio Veneto CORPO C. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU” dal quale risulta che il servizio si è regolarmente svolto e senza contestazioni;

3) di dare atto che l'importo di Euro 40.873,48 da liquidare all'Arch. Serena Guadagnini, verrà liquidato con successivo provvedimento dirigenziale;

4) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 8 del “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni”.

IL DIRIGENTE

COGHETTO MARINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

