

**D.M. 125 05 MAGGIO 2022 - AFFIDAMENTO DELL' ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2024-2025-2026 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI STRADALI, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DI PONTI LUNGO LA VIABILITÀ PROVINCIALE - CUP: B97H23001060001****Allegato 2 - Quadro economico comparativo**

	Descrizione	Q.E. Det. Dir.le n.1305/2026	Scostamenti	Q.E. presente determina
A)	Importo esecuzione delle lavorazioni:			
	A.1 - Lavori	€ 628.569,45	€ 0,00	€ 628.569,45
	Totale	€ 628.569,45	€ 0,00	€ 628.569,45
B)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:			
	B.1 - Oneri della sicurezza	€ 31.428,47	€ 0,00	€ 31.428,47
	Totale	€ 31.428,47	€ 0,00	€ 31.428,47
	TOTALE A)+B)	€ 659.997,92	€ 0,00	€ 659.997,92
E.I)	Somme a disposizione dell'Amministrazione utilizzate			
	E.5.1 Imprevisti IVA inclusa e opere complementari	€ 33.752,38	-€ 40,00	€ 33.712,38
	E.6 Accantonamento per revisione prezzi	€ 39.599,88	€ 0,00	€ 39.599,88
	E.9 – Verifica progettazione Ass.zione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	E.10.a - Fondo Incentivante	€ 8.447,98	€ 0,00	€ 8.447,98
	E.10.b – Fondo innovazione (compresa Verifica progettazione Ass.zione (det.482/2024)	€ 2.639,99	€ 0,00	€ 2.639,99
	E.10.c – Quota RUP	€ 2.111,99	€ 0,00	€ 2.111,99
	E.18.1 – Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	E.18.2 – IVA al 22% lavori Quadro (A+B)	€ 145.199,54	€ 0,00	€ 145.199,54
	E.18.3 – Oneri istruttoria Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – Pratica 420/P26 (det.1305/2026)	€ 117,50	€ 0,00	€ 117,50
	E.18.4 – Genio Civile di Treviso - Spese di istruttoria – Pratica A04514	€ 0,00	€ 40,00	€ 40,00
	TOTALE E.I) somme a disposizione utilizzate	€ 231.869,26	€ 0,00	€ 231.869,26
	TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO	€ 891.867,18	€ 0,00	€ 891.867,18