


**PROVINCIA DI TREVISO**

SETTORE VIABILITA' - L'U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche Ponti e Gallerie

**DM 125/2022 - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE ID169 SUL FIUME MONTICANO LUNGO SP89 AL KM 6+427  
NEL COMUNE DI FONTANELLE (TV) - CUP: B97H23001050001**
**QUADRO ECONOMICO - Allegato 2**

| Descrizione                                                                                                          | Affidamento<br>det.1156/2026 | Scostamenti        | Approvazione<br>modifica<br>contrattuale n.1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI ( A MISURA):</b>                                                          |                              |                    |                                              |
| A1) Lavori                                                                                                           | € 66.403,70                  | -€ 412,84          | € 65.990,86                                  |
| A2) Lavori perizia di variante n.1                                                                                   |                              |                    | € 23.457,32                                  |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                        | <b>€ 66.403,70</b>           | <b>-€ 412,84</b>   | <b>€ 89.448,18</b>                           |
| <b>B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA ( A MISURA):</b>                                               |                              |                    |                                              |
| B1) Oneri per la sicurezza Lavori                                                                                    | € 5.000,00                   | € 412,84           | € 5.412,84                                   |
| B2) Oneri perizia di variante n.1                                                                                    |                              | € 1.507,82         | € 1.507,82                                   |
| <b>Totale oneri sicurezza</b>                                                                                        | <b>€ 5.000,00</b>            | <b>€ 1.920,66</b>  | <b>€ 6.920,66</b>                            |
| <b>TOTALE A)+B)</b>                                                                                                  | <b>€ 71.403,70</b>           | <b>€ 24.965,14</b> | <b>€ 96.368,84</b>                           |
| <b>E) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                       |                              |                    |                                              |
| E4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze                                           | € 1.000,00                   | -€ 1.000,00        | 0,00                                         |
| E5) Imprevisti                                                                                                       | € 4.631,98                   | -€ 4.631,98        | 0,00                                         |
| E.6.1) Accantonamento revisione prezzi                                                                               | € 4.550,00                   | -€ 2.598,00        | 1.952,00                                     |
| E.6.2) Economie da ribasso di gara quadro a) - IVA al 22% inclusa                                                    | € 727,49                     | -€ 727,49          | 0,00                                         |
| E.7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi (accordi bonari)                                                       | € 4.500,00                   | -€ 4.500,00        | 0,00                                         |
| E.8.1) Spese tecniche per CSE/CSP (IVA e oneri esclusi) - CIG B1E2FF0D5A                                             | € 3.106,39                   | € 0,00             | 3.106,39                                     |
| E.8.2 Spese tecniche per incarico professionale per variante in corso d'opera (IVA e oneri esclusi) - CIG BC7654553B | € 2.952,89                   | € 0,00             | 2.952,89                                     |
| E.9 - Spese per la verifica preventiva della progettazione - Assicurazione (det.1953/2024) - CIG Derivato B4D2033F5D | € 250,00                     | € 0,00             | 250,00                                       |
| E.13 - Spese per prove di laboratorio                                                                                | € 1.000,00                   | -€ 1.000,00        | 0,00                                         |
| E18.a) IVA al 22% lavori Quadro (A+B)                                                                                | € 15.708,81                  | € 5.492,33         | 21.201,14                                    |
| E.18.b) IVA e oneri previdenziali per incarico CSE/CSP                                                               | € 835,00                     | € 0,00             | 835,00                                       |
| E18.c) Spese per attività tecnico-amministrative - Contributo ANAC                                                   | € 35,00                      | € 0,00             | 35,00                                        |
| E.18.d) Oneri istruttoria Autorizzazione Idraulica A04419 al Genio Civile di Treviso (det.296/2025)                  | € 40,00                      | € 0,00             | 40,00                                        |
| E.18.e) Oneri istruttoria Autorizzazione Idraulica A04419 al Genio Civile di Treviso (det.296/2025)                  | € 793,74                     | € 0,00             | 793,74                                       |
| <b>TOTALE E)</b>                                                                                                     | <b>€ 40.131,30</b>           | <b>-€ 8.965,14</b> | <b>€ 31.166,16</b>                           |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO</b>                                                                           | <b>€ 111.535,00</b>          | <b>€ 16.000,00</b> | <b>127.535,00</b>                            |