



Treviso, 23/10/2026

**VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO ALL'OFFERTA TECNICA
PROPOSTA IN SEDE DI GARA
(Art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
Ex Art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)**

OGGETTO: D.M. Ponti n.225 del 29/05/2021.S.P. N. 137 "Redigole"
LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME
MONTICANO IN COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA. PONTE ID245, PROGRESSIVA
KM 0+150. CODICE MIT 06513.V1.TV
CUP: B37H21008970001

COMMITTENTE: PROVINCIA DI TREVISO - Settore Viabilità
U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche - Ponti - Gallerie

L'anno 2026 il giorno 23 del mese di ottobre il sottoscritto Ing. Rossella Guerrato della Provincia di Treviso - Unità Operativa Manutenzione Infrastrutture Strategiche - Ponti - Gallerie, in qualità di R.U.P. dei lavori suindicati, giusta attestazione di nomina con Disposizione di Servizio in data 17/03/2025, dell'Arch. Antonio Pavan Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Treviso,

PREMESSO CHE

- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha destinato alla Provincia di Treviso risorse di finanziamento con DM 225 del 29/05/2021 per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti e tra questi sono stati programmati, tra gli altri, i lavori lungo la SP 137 "Redigole" di demolizione e costruzione di un nuovo ponte sul fiume Monticano in comune di Motta di Livenza - ponte ID245 progressiva km 0+150 per l'importo di Euro 7.000.000,00 (CUP B37H21008970001 - Cod. MIT 06513.V1.TV);
- con determinazione dirigenziale n. 1113/53503 del 15/09/2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in parola al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), tra la società ITS Srl (mandataria) di Pieve di Soligo (TV) e lo STUDIO INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE E BORTOT (mandante) di Padova ed è stata stipulata convenzione di incarico n. X09833 del 15/12/2022 prot. 72257/2022 con il suddetto RTP e successivi aggiornamenti e integrazioni;
- con determinazione dirigenziale n. 1193 del 04/09/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME MONTICANO IN COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA. PONTE ID245, SP 137 "REDIGOLE" PROGRESSIVA KM 0+150" per l'importo complessivo di Euro 7.062.111,50, di



Manutenzione Infrastrutture Strategiche - Ponti - Gallerie

cui Euro 5.165.000,00 per lavori ed Euro 1.897.111,50 quali somme a disposizione dell'amministrazione;

- con determinazione dirigenziale n. 145 del 02/02/2026 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori al RTI tra CM Infrastrutture srl di Campolongo Maggiore (VE), Clea s.c. di Campolongo Maggiore (VE) e M.B.M. spa di Caselle di Sommacampagna (VR);

dato atto che a seguito di gara esperita con offerta economicamente più vantaggiosa, il Raggruppamento Temporaneo tra CM Infrastrutture srl, di Campolongo Maggiore (VE), Clea s.c. di Campolongo Maggiore (VE), e M.B.M. spa, di Caselle di Sommacampagna (VR) ha presentato un'offerta tecnica che rende necessario l'aggiornamento degli elaborati del progetto esecutivo, in quanto sono state proposte soluzioni/migliorie tecniche che modificano dal punto di vista strutturale il progetto posto a base di gara;

ritenuto necessario pertanto di:

- approvare l'aggiornamento degli elaborati del progetto esecutivo all'offerta tecnica proposta dal RTI in sede di gara;
- sottoporre a ulteriore verifica e validazione il progetto aggiornato;

dato atto che:

- in data 06/07/2026 prot. 39683 e successiva integrazione in data 15/07/2026 prot. 41760 il RTI ha trasmesso la documentazione relativa all'aggiornamento del progetto esecutivo a seguito dell'offerta presentata in sede di gara;
- in data 15/07/2026 prot. 41984 la Provincia di Treviso ha chiesto alla società Metodo S.r.l di Sernaglia della Battaglia (TV), di procedere alla verifica della documentazione trasmessa, vista la conoscenza da parte della suddetta società dell'intervento approvato in quanto soggetto verificatore del progetto esecutivo posto a base di gara;

visto:

- che la società Metodo S.r.l. ha verificato in contraddittorio con i progettisti incaricati dal RTI gli elaborati prodotti per l'aggiornamento del progetto esecutivo approvato e ha redatto un verbale di verifica intermedio in data 08/09/2026;
- che a seguito dello sviluppo finale degli elaborati e delle integrazioni richieste, il RTI ha trasmesso in data 08/09/2026, l'aggiornamento della documentazione relativa alla progettazione del ponte in argomento;
- l'esito positivo di verifica del progetto aggiornato all'offerta tecnica proposta in sede di gara ai sensi dell'art. 42 e dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i , dei *“Lavori di demolizione e costruzione di un nuovo ponte sul fiume Monticano in Comune di Motta di*



Manutenzione Infrastrutture Strategiche - Ponti - Gallerie

Livenza. Ponte ID245, SP 137 "Redigole" Progressiva Km 0+150", redatto in data 10/10/2026 dal soggetto verificatore a supporto del RUP e acquisito agli atti con prot. 59123 del 12/10/2026;

- che la Provincia di Treviso ha acquisito:
 - con nota prot. 61893 del 22/10/2026 dal succitato RTI il progetto aggiornato all'offerta tecnica presentata in sede di gara relativa ai *"Lavori di demolizione e costruzione di un nuovo ponte sul fiume Monticano in Comune di Motta di Livenza. Ponte ID245, SP 137 "Redigole" Progressiva Km 0+150"* depositato presso questo ufficio;
 - con nota prot. 62129 del 23/10/2026 dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'aggiornamento degli elaborati relativi alla sicurezza del medesimo intervento;
- come da elenco elaborati riportato nell'Allegato 1;

CONSIDERATO

- il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- lo svolgimento dell'attività di verifica del progetto è avvenuta in contraddittorio tra il soggetto verificatore, il RTI ed i progettisti incaricati dal RTI ai sensi del comma 2, dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023.
- sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni sopra espresse il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità ed all'importanza dell'intervento;

Il sottoscritto RUP, tutto quanto sopra premesso e considerato,

VALIDA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il progetto esecutivo aggiornato all'offerta tecnica proposta in sede di gara dei *"Lavori di demolizione e costruzione di un nuovo ponte sul fiume Monticano in Comune di Motta di Livenza. Ponte ID245, SP 137 "Redigole" Progressiva Km 0+150"* (Finanziamento con DM 225/2021 - CUP: B37H21008970001 - cod. 06513.V1.TV del MIT), trasmesso dal RTI tra CM Infrastrutture srl di Campolongo Maggiore (VE), Clea s.c. di Campolongo Maggiore (VE) e M.B.M. spa di Caselle di Sommacampagna (VR), depositato presso l'U.O. Manutenzione Infrastrutture Strategiche, Ponti e Gallerie e composto dall'elenco elaborati riportato in allegato e acquisito dalla Provincia di Treviso.

Il R.U.P.

Ing. Rossella Guerrato

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)